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Absicht

Zielsetzung:
Dokumentation der Planungsstande der kantonalen Richtplanung «Windenergie» zum Stichtag
16. Juni 2025; ohne eine fortlaufende Aktualisierung.

Methodik:
Systematische Internetrecherche, erganzt durch telefonische Abklarungen.

Vergleichsbasis:

Bundesamt fur Energie (BfE): Windpotenzial Schweiz 2022 / Schlussbericht zum Windpotenzial
Schweiz 2022
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Begriffserklarung Prozessstand Richtplanung (1/2)

Entwurf Windeignungsgebiete
Ein vom Kanton erarbeiteter Entwurf, der fur die Nutzung der Windenergie geeigneter Gebiete.

1. Offentliche Auflage

Wahrend der offentlichen Auflage (60 Tage) kann sich jedermann zum Entwurf einer Richtplananpassung
aussern (§ 7 Abs. 2 PBG sowie Art. 4 RPG).

Bei beabsichtigten Anderungen des kantonalen Richtplans sind die betroffenen Gemeinden, regionalen
Planungsvereinigungen, Nachbarkantone und das benachbarte Ausland rechtzeitig anzuhoren.

Auswertung/Mitwirkungsbericht

Nach Abschluss der 6ffentlichen Auflage erstellt die kantonale Fachstelle einen
Mitwirkungsbericht/Erlauterungsbericht (die Begriffe werden von den Kantonen unterschiedliche verwendet),
der alle eingegangenen Stellungnahmen auswertet und dokumentiert, wie diese in die weitere Planung
einfliessen.

Analyse Richtplanung "Windenergie" | 16. Juni 2025 OXOO BaSlEl' HOfmann



Begriffserklarung Prozessstand Richtplanung (2/2)

Beschluss Kantonsrat
Am Ende des Erarbeitungsprozesses wird der Richtplan durch die kantonale Regierung oder das
Kantonsparlament verabschiedet.

Plangenehmigung Bundesrat

Das ARE leitet das Verfahren fur die Prufung des kantonalen Richtplans und seiner Anpassungen.

Es erstellt einen Prafungsbericht zuhanden der Genehmigungsbehorde. Am Ende des Prafungsprozesses
werden der Richtplan oder seine Anpassungen durch den Bundesrat genehmigt.

Rechtskraft
Die Richtplane werden mit der Genehmigung durch den Bundesrat verbindlich (Art. 11 Abs. 1 RPG) und
treten in Rechtskraft.

(Ergreifung Rechtsmittel)
Gegen einen kantonalen Richtplan kdnnen Standortgemeinden Beschwerde an das Bundesgericht einlegen.




Begriffserklarung Koordinationsstand

Koordinationsstand
Es gibt 3 Koordinationsstande, welche Auskunft dber die raumliche Abstimmung eines Vorhabens
auf Stufe Richtplan geben:

1. Vororientierung
Vorhaben/Planungsgegenstande sind bekannt, Art und Umfang kann noch nicht bestimmt werden.

2. Zwischenergebnis

Vorhaben/Planungsgegenstande, deren raumliche Abstimmung begonnen hat, bei denen noch weitere
raumliche Abklarungen noétig sind. Die richtplanerische Abstimmungsaufgabe ist teilweise erfolgt,
wesentliche Losungselemente sind jedoch noch nicht abschliessend festgelegt.

3. Festsetzung

Vorhaben/Planungsgegenstande, welche auf der Stufe Richtplan raumlich abgestimmt sind. Die
richtplanerische Abstimmungsaufgabe ist somit erledigt.
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Management Richtplan Windeignungsgebiete Potenzial und Vergleich Projekte
Summary Ertrag
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[Anz]  [Anz] [GWh/a] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [Anz]
Aargau 2017 Plangenehmigung Bundesrat 5 3 2 0 0 0 50 1218 40 - 180 50 2300 4
Appenzell Ausserrhoden 2018 Beschluss Kantonsrat 6 6 0 0 5 0 203 168 40 - 180 120 k.A. 1
Appenzell Innerrhoden 2023 Rechtskraft 4 1 0 3 0 0 23 81 0-60 10 k.A. 1
Basel-Landschaft 2015 Entwurf : 14 6 8 0 0 0 500 597 40 - 180 500 KA. 2
Windeignungsgebiete
Basel-Stadt 2025 Keine Revision "Windenergie" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-60 k.A. 1500 0
Bern 2016 Erstellung Mitwirkungsbericht 15 10 2 3 0 0 600 7030 570 - 1170 600 k.A. 11
Freiburg 2020 Entwurf . 7 4 3 0 0 0 260 1803 260 - 640 160 KA. 4
Windeignungsgebiete
Genf 2024 Keine Revision "Windenergie" 4 0 0 0 0 4 112 437 40 - 180 40 k.A. keine bekannt
Glarus 2021 1. Offentliche Auflage 3 2 1 0 0 0 110 24 0-60 80 k.A. keine bekannt
Graubiinden 2024 Rechtskraft 25 25 0 0 13 0 980 1315 260 - 640 400 k.A. 3
Jura 2021 Rechtskraft 5 2 3 0 0 0 330 1908 40 -180 180 k.A. 3
Luzern 2024 Rechtskraft 22 17 5 0 0 0 440 1090 130 - 400 250 4810 10
Neuchatel 2019 Rechtskraft 5 0 0 1 0 200 1147 130 - 400 200 1200 5
Nidwalden 2024 Er?tW”Tf . 0 0 0 0 7 0 11 0-60 100 k.A. keine bekannt
Windeignungsgebiete
Obwalden 2021 Entwurf . 0 0 0 0 0 0 0 0 0-60 KA. KA. 0
Windeignungsgebiete
Schaffhausen 2019 Rechtskraft 3 1 0 2 1 0 92 464 0-60 53 k.A. 1
Schwyz 2024 Rechtskraft 3 0 0 3 0 0 65 437 40 - 180 65 1600 keine bekannt
Solothurn 2023 Erstellung Mitwirkungsbericht 8 6 1 1 0 0 160 956 40 - 180 160 k.A. 6
St. Gallen 2024 Rechtskraft 17 15 2 0 0 0 600 1515 130 - 400 300 k.A. 9
Tessin 2013 Ergreifung Rechtsmittel 1 1 0 0 3 0 16 104 0-60 30 k.A. keine bekannt
Thurgau 2021 Rechtskraft 6 3 1 2 0 0 216 1439 40 -180 70 k.A. 2
Uri 2024 Entwurt . 2 2 0 0 3 0 40 77 0-60 40 320 2
Windeignungsgebiete
Waadt 2018 Entwurf . 11 0 0 8 0 1250 5929  570-1170 1000 6750 8
Windeignungsgebiete
Wallis 2020 Rechtskraft 9 6 0 0 233 632 130 - 400 310 2440 9
Zug 2024 Keine Revision "Windenergie" 0 0 0 0 0 189 0-60 k.A. 870 0
Ziirich 2015 Erstellung Mitwirkungsbericht 35 20 0 0 420 883 40 - 180 735 k.A. 9
Total 217 135 14 1" 6900 29454 5453 90




Ubersicht Prozessstand (Juni 2025)

Entwurf
Eignungsgebiete

1. Offentliche Auflage

Auswertung
Mitwirkungsbericht

(2. Uberarbeitung)

TI: Ergreifung Rechtsmittel:
15.06.2024 Ricorso al Gran
Consiglio contro la scheda V3
del Piano direttore cantonale
nella quale si prevedono altre

Beschluss Kantonsrat

Plangenehmigung

Bundesrat due o tre pale oltre alle attuali
cinque (aus LaRegione)

Rechtskraft/ Ergreifung

Rechtsmittel

* Die laufende Revision «Windenergie» ist nicht die erste Teilrevision
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Kanton Aargau

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb:

Installierte Leistung:

o
C
8
§ Produzierter Ertrag:
(2024)
o Anzahl
25 Windeignungsgebiete:
@ Y —
kS
i)
(<)
? .
2 Gesamtenergieertrag/Jahr:
2
=
[}
2 Bemerkungen:
=

Stand: 16.06.2025

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen \S
Stand: Juni 2025 OXDO

0 Anlagen

0 MW

0 GWh/a

5 Gebiete
3 Gebiete
2 Gebiete
0 Gebiete

50 GWh/a
36 GWh/a
14 GWhla

> Rechtskraftiger 2017
Z
I Richtplan:

Stand Revision

g n T H L1
5 Windenergie":
]
=
e
.©
o . . .
Historie Richtplanung:
2017: Bund genehmigt Windenergiegebiete im Richtplan (3
Festsetzung, 2 Zwischenergebnis)
2020-2024: Teilrevision Kapitel Windenergie
Total
Festsetzung
Zwischenergebnis
Ausschluss
Total
Festsetzung

Zwischenergebnis

Die am weitesten fortgeschrittenen Projekte im Aargau, sind die Windparks in Lindenberg und Burg. Sie sollen pro Jahr rund 36 GWh Elektrizitat liefern

Basler &Hofmann
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Kanton Aargau

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung

Laufende Revision

Ausbauziel

Beitrag Windstrom: 50 GWh/a bis 2035

Stand Richtplanung

Stand: 16.06.2025

Der Bund fordert im Priufungsbericht vom 10.10.2024
den Kanton Aargau auf, basierend auf einer
Gesamtsicht weitere Windenergiegebiete gemass
Artikel 10 des Energiegesetzes vom 30. September
2016 (SR 730.0) im kantonalen Richtplan
auszuscheiden respektive nachvollziehbar darzulegen,
weshalb es keine weiteren geeigneten Gebiete fur die
Nutzung der Windenergie gibt. Er wird aufgefordert
diese Anpassung zugig an die Hand zu nehmen. Aus
Sicht des Bundes sollte dies innerhalb von drei Jahren
maglich sein

ax(eo

Entwurf Windeignungsgebiete

abgeschlossen Dez 21

1. Offentliche Auflage

abgeschlossen Dez 21 - Apr 22

Auswertung/ Mitwirkungsbericht Feb 23

pendent

(2. Uberarbeitung Nov 22 - Feb 23

abgeschlossen)

Beschluss Kantonsrat Jun 23
geplant
Plangenehmigung Bundesrat Okt 24
erteilt inkl. Aufforderung
zur weiteren Uberarbeitung
des Kapitels Windenergie

2027

Basler &Hofmann



Kanton Aargau

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

Rheinfaldeh {

L
Layfenburg

Zofingan

e Zurzach

Brugg

Lenzburg

Bremgarten

Legende:

Gebiets fiir grosse Windkraftaniagan
Richiplan

o

‘. ‘agis

1:220000 erstelit 02042025

Stand: 16.06.2025

Stand: Juni 2025

Windeighungsgebiete

Qo

Anzahl 5
. Festsetzun 3
Koordina- . 9 :
_ Zwischenergebnis 2
tionsstand
Ausschluss 0
4 Jahrlicher
)&, ﬂ Gesamt- Festsetzung 36 GWh/a
energie- Zwischenergebnis 14 GWh/a
ertrag
Die Gebiete Hochriti und Hundsrugge genehmigt der Bund
. vorerst als Zwischenergebnis, weil die 6ffentliche Mitwirkung
Zwischen-  noch nicht erfolgt ist. Ebenfalls als Zwischenergebnis
ergebnis: genehmigt der Bund denjenigen Teil des Gebiets "Uf am Chalt",
Vorgeh en welcher innerhalb des Bundesinventars der Landschaften und

und Zeitplan

Naturdenkmaler liegt und fiir den der Nachweis des nationalen
Interesses gemass revidiertem Energiegesetz noch zu
erbringen ist.

Basler &Hofmann
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Auf Basis offentlich zugéanglicher Informationen N\
Kanton Aargau Stand: Juni 2025 Oxpo

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)

Laufende Revision

%
0 A,
2%, by
Windeignungsgebiete Kanton %
. . 1
1. Koordinationsstand Festsetzung (Grtin) 36 GWh ] ‘9@6‘
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 14 GWh | R

1
|

Kantonales Windpotenzial 2022 1218 GWh i 4%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) !
|
1
. .. . . I

Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 50 Gwh | 100%
|
1
1

Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 4600 GWh _ 1%
I
:

Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 2300 GWh _ 2%

(Hinweis: soll geméass Monitoringbericht der Halfte des
Wertes von 2023 entsprechen)

Stand: 16.06.2025

Basler &Hofmann
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Kanton A nzell Innerrh n Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen \3
anto ppenze € ode Stand: Juni 2025 O po

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen
Jl (> 150 kW)
J_[ Installierte Leistung: 0 MW Stand Revision
"Windenergie":

Rechtskraftiger 2023
Richtplan:

o))
c
o =}
5 5
o Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a = Historie Richtplanung:
om (2024) S 2015: 4 Windeignungsgebiete im kantonalen Richtplan
[0 aufgenommen / 2021: Revision Energiegesetz mit
verbindlichem Windenergie-Ziel (10 GWh) vom Volk
angenommen / 2022: Richtplandnderung zur Festsetzung
Honegg vom KR beschlossen / 2023: BR genehmigt
Windgebiet Honegg
Anzahl 4 Gebiete Total
Windeignungsgebiete : 1 Gebiete Festsetzung
% 3 Gebiete Vororientierung
a2 0 Gebiete Ausschluss
-
= Gesamtenergieertrag/Jahr: 23 GWh/a Total
S 17 GWh/a Festsetzung
3 6 GWh/a Vororientierung
c
= Bemerkungen:

Honegg (Oberegg) liegt ausserhalb des Alpstein-Gebiets (direkt an der Grenze zum Kanton St. Gallen) und wurde priorisiert (Machbarkeit nachgewiesen). Sollegg,
Ochsenhohi, Hirschberg liegen im inneren Landesteil nahe empfindlicher Landschaft (Alpstein, BLN-Gebiet). Diese Standorte bleiben vorerst Reserveflachen ohne aktive
Planung.

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 13



Kanton Appenzell Innerrhoden Auf Basis offentlich zugénglicher Informationen \S
PP Stand: Juni 2025 O po

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete 2017 -
abgeschlossen 2018
. Beitrag Windstrom: 10 GWh/a (verankert im
Ausbauziel .
kantonalen Energiegesetz) )
1. Offentliche Auflage Apr - Mai
abgeschlossen 18
Auswertung/
Mitwirkungsbericht Sep 18

abgeschlossen

2. Uberarbeitung 2021 -
abgeschlossen 2022
Beschluss Kantonsrat Ok 22
ergangen
Die Richtplananpassung betreffend dem
. Windenergiegebiet Honegg wurde vom KR am
Stand Richtplanung 24.10.2022 beschlossen und vom BR am 20.04.2023 _— )
: P [ B t Jan 23
genehmlgt erzer;lgt;ene migung Bunaesral an
Rechtskraft seit
Jan 23

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 14



Kanton Ap pen zell Innerrhoden Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

ax{Po

Anzahl A
di Festsetzung 1
Koor Ina- Vororientierung 3
TMSHENIE Ausschluss 0
Jahrlicher Festset —
| 1 Sollagg | Chiisp: )fjf Gesamt- estsetzung -
' 2 Ochser " JJ_ energie-
. 2: Ochsanhdhi ; g . '
3: Hirschberg | Brandegg ] ertrag Vororientierung o

4: Homegg g

Rl e e A

Zwischen-
ergebnis:
Vorgehen

Diese Standorte haben zur Festsetzung als definitive
Windeignungsgebiete weitere Kriterien zu erflllen. Sie
entsprechen somit planungsrechtlich einer Vororientierung.
Hinsichtlich der Vorgaben des Bundes besteht somit noch ein

und Zeitplan Bedarf fiir weitere Planungsschritte.

Stand: 16.06.2025

Basler &Hofmann
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Kanton Appenzell Innerrhoden Auf Basis offentlich zugénglicher Informationen \S
PP Stand: Juni 2025 O po

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

<%
\9 A,
N : %%
Windeignungsgebiete Kanton ?%
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 17 GWh : 0"6
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 6 GWh | S
1
|
Kantonales Windpotenzial 2022 81 GWh : 28%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) :
I
|
1
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 10 GWh | 230%
1
|
1
1
|
. I
Kantonaler Endenergieverbrauch 2019 97 GWh ! 24%
:
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh : K.A.
1

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann



Kanton A nzell A rrh n Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen N3
anton Appenzell Ausserrhode Stand: Juni 2025 Q po

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen Rechtskraftiger 2018
Jl (> 150 kW) Richtplan:
Jl Installierte Leistung: 0 MW o Stand Revision Beschluss Kantonsrat
= S "Windenergie":
c c
g s
§ Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a = Historie Richtplanung:
(2024) E—:’ 2022: Im aktuellen Richtplan (Stand 01.06.2022) sind bereits drei
Interessengebiete fir Windenergie als Vororientierung enthalten
(Hochalp, Hochhamm und Suruggen). Diese sind teilweise in die
aktuelle Revision eingeflossen.
Anzahl 11 Gebiete Total (3x als Prio. A und 3x als Prio. B -> Reserve)
Windeignungsgebiete: 6 Gebiete Festsetzung
% 0 Gebiete Zwischenergebnis
2 5 Gebiete Ausschluss
Z |
g Gesamtenergieertrag/Jahr: 203 GWh/a Total
=) 118 GWh/a Festsetzung (gemass Steckbriefe Kanton: Prio A -> 118 GWh/a, Prio B -> 85
= 0 GWh/a Zwischenergebnis Gz
=
=
Bemerkungen:

Kanton mit kleiner Flache mit empfindlicher Landschaft, daher etappiertes Vorgehen mit Prio-A-Gebieten und Prio-B-Gebieten (Reserve). Einige Gebiete liegen an
Kantonsgrenzen (z. B. Waldegg SG, Honegg Al), was interkantonale Abstimmung erfordert

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann



Kanton Appen zell Ausserrhoden Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 120 GWh/a bis 2050

Als nachster Schritt ist die Richtplananpassung dem

Stand Richtplanung KR zur Genehmigung zu unterbreiten.

Stand: 16.06.2025

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen

1. Offentliche Auflage
abgeschlossen

Auswertung/
Mitwirkungsbericht
abgeschlossen

2. Uberarbeitung
abgeschlossen

Beschluss Kantonsrat
geplant

Plangenehmigung Bundesrat
geplant

Rechtskraft
geplant

ax(eo

Jan 24

Feb - Apr 24
Herbst 24
Dez 24
~2025
~2025 - 2026

~2026

Basler &Hofmann 5



Kanton A nzell A rrh n Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen \3
anton Appenzell Ausserrhode Stand: Juni 2025 Q po

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

=/
Anzahl 11
oY . Festsetzung (3x Reserve) 6
55 Kpordma- Zwischenergebnis 0
vi= tionsstand Ausschluss 5
Eignungsgebiete im Richtplan
1 Hochhamm
2  Waldegg
6  Suruggen
78 Honeng Jahrlicher
Gstalde
1113 S:;ac;arn [; T% Gesamt- Festsetzung 118 GWh/a
£ i Jl energie- ) _
i ertrag Zwischenergebnis 0 GWhl/a

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 19



Kanton Appenzell Ausserrhoden

Potenzial und Vergleich
Laufende Revision

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Stand: Juni 2025

0 2ol
KR
Windeignungsgebiete Kanton ?9‘,
Koordinationsstand Festsetzung 118 GWh ‘906
/Q('
(J
1
i
1
Kantonales Windpotenzial 2022 168 GWh : 70%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) :
1
|
1
Kantonale Ziele fur Windstrom bis 2050 120 Gwh | 98%
1
|
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 305 GWh : 39%
1
|
1
[}
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh ' K.A.
1
Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann
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Kanton Bern

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb:
Jl J]- (> 150 kW)

Installierte Leistung:

©

C

i

§ Produzierter Ertrag:
(2024)
Anzahl
Windeignungsgebiete:

Q

@

o)

()

3

= Gesamtenergieertrag/Jahr:

2

2

[}

©

.g Bemerkungen:

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \ po
Stand: Juni 2025

16 Anlagen

37,2 MW

78,2 GWh/a

15 Gebiete
10 Gebiete
2 Gebiete
3 Gebiete

600 GWh/a
600 GWh/a
0 GWh/a

Rechtskraftiger 2016
Richtplan:
Stand Revision Erstellung
o "Windenergie": Mitwirkungsbericht
=2 Historie Richtplanung:
% 2017: Einfuhrung Massnahmenblatt C_21 «Anlagen zur
x Windenergieproduktion férdern» im kantonalen Richtplan.
Festlegung der Grundséatze fur die Nutzung der Windenergie
und Beauftragung der Regionen, Windeignungsgebiete in
regionalen Richtplanen auszuweisen / 2018: Verdoffentlichung
der Wegleitung «Anlagen zur Nutzung der Windenergie»
Total
Festsetzung
Zwischenergebnis
Vororientierung
Total
Festsetzung

Zwischenergebnis

Die Anpassung der Richtplane im Bereich Windenergie erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren, das sowohl regionale als auch kantonale Ebenen einbezieht. Das

kantonale Massnahmenblatt C_21, legt die Grundsétze und das Vorgehen fiir die Nutzung der Windenergie fest. Es sind Windenergiepriifraume, in denen die Errichtung
von Windkraftanlagen grundsatzlich gepruft werden soll, definiert. Die Regionalkonferenzen bzw. Planungsregionen sind verpflichtet, innerhalb der Windenergieprifraume
regionale Richtplane mit Windenergiegebieten auszuweisen.

Stand: 16.06.2025

Basler & Hofmann
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Kanton Bern Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 600 GWh/a

Uberarbeitung 2025 laufend; anschl. Beschlussfassung
Stand Richtplanung (Regierungsrat/Grosser Rat) und Genehmigung BR
ausstehend (Stand 2025).

Stand: 16.06.2025

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen

1. Offentliche Auflage
abgeschlossen
Auswertung/

Mitwirkungsbericht

pendent

(2. Uberarbeitung
geplant)

Beschluss Kantonsrat
geplant

Plangenehmigung Bundesrat
geplant

Rechtskraft

ax(eo

Aug 24

Aug - Nov 24

Basler &Hofmann .,



Kanton Bern Auf Basis offentlich zugéanglicher Informationen \
Stand: Juni 2025 O po

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

Anzahl 15

. Festsetzung 10
Koord|na- Zwischenergebnis 2
tionsstand Vororientierung 3
Jahrlicher
):fé Gesamt - Festsetzung 600 GWh/a
Jl Jl energie - _ _
ertrag Zwischenergebnis 0 GWhl/a

Zwischen- Der angepasste regionale Richtplan wird dem Amt flr
Ao Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern zur Priifung
ergebnis: " , :
vorgelegt. Nach positiver Bewertung und Genehmigung wird

Vorgehen das Gebiet im kantonalen Richtplan in den Koordinationsstand
und Zeitplan «Festsetzung» tiberfiihrt.

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann



Kanton Bern Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)

Laufende Revision

<
9%
: : . %
Windeignungsgebiete Kanton N
Koordinationsstand Festsetzung 600 GWh 0"6
,02'
(J
|
i
1
Kantonales Windpotenzial 2022 7030 GWh : 9%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) :
:
I
|
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 600 GWh : 100%
:
1
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 7000 GWh : 9%
I
:
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh ! K.A.
:
Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann
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Kanton Basel-Landschaft Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \ O
Stand: Juni 2025 p

Ubersicht

Laufende Revision
Rechtskraftiger 2015

WEA in Betrieb: 0 Anlagen
Jl (> 150 kW) Richtplan:
J_L Entwurf

Installierte Leistung: 0 MW Stand Revision

(o))
5 . . Windeignungsgebiete
2 2 "Windenergie": gnungsg
i s
@ =
o Produzierter Ertrag: 0 GWh/a S Historie Richtplanung:

(2024) o 2013: der Kanton veréffentlicht eine erste Studie zum Potenzial
der Windenergie / 2015 sechs Potenzialgebiete im Richtplan
festgelegt / 2024: Eine neue Studie soll nhun zeigen, ob sich
zusatzliche Gebiete im Kanton fiir die Windenergie eignen und
in den Richtplan aufgenommen werden kénnen.

oY Anzahl 14 Gebiete Total
. v= Windeignungsgebiete: 6 Gebiete Festsetzung
o= vy— 8 Gebiete Zwischenergebnis
iS5 0 Gebiete Ausschluss
2
= Gesamtenergieertrag/Jahr: 500 GWh/a Total
5 140 GWh/a Festsetzung
3 360 GWh/a Zwischenergebnis
c
s Bemerkungen:

Gebiete Uiberwiegend auf Jurah6hen im Wald; BLN-Landschaften ausgenommen (nur Reserve); Muttenz Hard als einzig flacherer Standort im Siedlungsgebiet

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 25



Kanton Basel-Landschaft

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung

Laufende Revision

Ausbauziel

Beitrag Windstrom: ~500 GWh/a

Stand Richtplanung

Stand: 16.06.2025

BL hat bereits 2015 im kantonalen Richtplan 14
Windeignungsgebiete ausgewiesen, von denen 6 als
"Festsetzung" eingetragen wurden. Aktuell wird der
Richtplan Gberprift und angepasst, um den
Anforderungen des Bundes zu entsprechen und die
Nutzung der Windenergie weiter zu férdern. Parallel zu
Richtplanarbeiten gibt es Bestrebungen Verfahren zu
vereinfachen, siehe Bericht zum Postulat 2023/460
«Verfahrensbeschleunigung: Strom aus erneuerbarer
Energie» (20250121 Kt BL_Bericht RR zu
Postulat_Verfahrensbeschleunigung Strom aus EE.pdf)

ax(eo

Entwurf Windeignungsgebiete/ 2024
Konzeptstudie
pendent

1. Offentliche Auflage
Auswertung/ Mitwirkungsbericht
(2. Uberarbeitung)

Beschluss Kantonsrat

Plangenehmigung Bundesrat

Rechtskraft

Basler &Hofmann



Kanton Basel-Landschaft Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

CoowBl e e Windeignungsgebiete

Qo

Anzahl 14
. Festsetzung 6
Koordma- Zwischenergebnis 8
tionsstand Ausschluss 0
GeoView BL 4 [ Kantonaler Richtplan
|:|5ied1ung
"] Land=chaft = g
— Jahrlicher
[CIverkenr E; g& . Festsetzung 140 GWh/a
=ED:~::EQ;1 ll_ ﬂ energie-  yischenergebnis 360 GWh/a
=] [ Deponiestandort ertrag 9

=] 3 Potentialgebiete fir Windparks
/. Potentialgebiet fur Windpark

Zwischen-
e ergebnis: Neubewertung lauft, Richtplan-Anderung in Vorbereitung (noch

Vorgehen kein Beschluss)
und Zeitplan

Stand: 16.06.2025

Basler &Hofmann -



Kanton Basel-Landschaft Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen 0 NS O
Stand: Juni 2025 p

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

o
: : . %, ©
Windeignungsgebiete Kanton N
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 140 GWh : ‘%6,
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 360 Gwh : %
I
:
1
Kantonales Windpotenzial 2022 597 GWh | 84%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) |
1
:
|
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 500 GWh | 100%
1
|
1
1
1
. 1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 1940 GWh ! 26%
:
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh : K.A.
[}

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann



Kanton Basel-Stadt Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \ o
Stand: Juni 2025 p

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen Rechtskraftiger 2025

Richtplan:

J-l- (> 150 kW) )
Installierte Leistung: 0 MW Stand Revision
"Windenergie":

o
c

g =}

c c

i s

§ Produzierter Ertrag: 0 GWh/a = Historie Richtplanung:

(2024) E—:’ Die jungste Anpassung des kantonalen Richtplans vom 29.

April 2025 konzentriert sich auf die Themen Klima und Umwelt,
wobei die Windenergie aufgrund der genannten
Einschréankungen weiterhin keine zentrale Rolle spielt.

Q

.Q

o

[0)

@

? Der Kanton Basel-Stadt kann aufgrund der urbanen Struktur keine Windeignungsgebiete ausscheiden (im dichten Siedlungsgebiet sind keine WEA

g vorgesehen). Die Pflicht der Kantone zur Richtplanausscheidung von Windenergiegebieten ist deshalb mangels Standorte entfallen. Eventuell sind

=) Einzelanlagen auf Industrieflachen (z.B. Rheinhafen, Bahnhofgelande DB) in Zukunft eine Option, wobei Industrieflachen in Basel-Stadt zunehmend

% durch andere Nutzungen belegt werden. Die Windenergie spielt in der kantonalen Energieplanung praktisch keine Rolle. Basel-Stadt konzentriert sich

_é auf andere Formen von erneuerbaren Energien (z.B. Solardacher, Solarthermie, Fernwarme, etc.).

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 29



; Auf Basis 6ffentlich zuganglicher Informationen N\
Kanton Frelburg Stand: guni92025 Oxpo

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen Rechtskraftiger 2020
Jl (> 150 kW) Richtplan:
JL Installierte Leistung: 0 MW o Stand Revision Entwurf
= "Windenergie": . :
% % 9 Windeignungsgebiete
§ Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a = Historie Richtplanung:
(2024) E—:’ Der aktuell gultige kantonale Richtplan des Kantons Freiburg im
Bereich Windenergie wurde am 19. August 2020 vom BR genehmigt.
Diese Genehmigung markierte den Abschluss der Gesamtrevision
des Richtplans, die der Kanton 2015 begonnen hatte.
Anzahl 7 Gebiete Total
Windeignungsgebiete: 4 Gebiete Festsetzung
% 3 Gebiete Zwischenergebnis (3 Gebiete dienen als Reserve)
2 0 Gebiete Ausschluss
(@]
0
(o)) g
= Gesamtenergieertrag/Jahr: 260 GWhl/a Total
S 160 GWh/a Festsetzung
g 100 GWh/a Zwischenergebnis
c
= Bemerkungen:

Im genehmigten Richtplan sind sieben Standorte fur Windenergieanlagen ausgewiesen: vier mit dem Koordinationsstand «Festsetzung» und drei mit dem Koordinationsstand
«Zwischenergebnis». Diese Standorte wurden auf Basis des Windenergiekonzepts des Kantons Freiburg von 2008 ausgewahlt, das neue Kriterien fur die Standortwahl
einfuhrte.

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 30



; Auf Basis o6ffentlich zuganglicher Informationen \
Kanton Frelburg Stand: gunigzozs Oxpo

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete 2022
abgeschlossen

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 160 GWh/a bis 2030
1. Offentliche Auflage -
abgeschlossen

Auswertung/
Mitwirkungsbericht -
abgeschlossen

2. Uberarbeitung abgeschlossen

Der Kanton Freiburg arbeitet derzeit an der Revision des Kapitels Auftrag Kantonsrat Mai 24

«Windenergie» im kantonalen Richtplan. Dies wurde am 24.03.2022

durch den parlamentarischen Auftrag initiiert. Der Auftrag fordert

eine objektive und transparente Neubewertung der ergangen
Stand Richtplanung Windeignungsgebiete fiir Windenergieanlagen unter Einbeziehung

der betroffenen Gemeinden und Bevdlkerung. Im Mérz 2024 erteilte

der KR den Auftrag, Windmessungen durchzufiihren (Uberpriifung

"Windmessungen"

der Eignung). Die ersten Windmessmasten wurden Anfang 2025 Bestatigung der bisherigen ~2025
aufgestellt. Danach folgt eine Bestatigung der bisherigen Standorte Standorte oder Update
oder es folgt ein Update der Potenzialstudie. der Potenzialstudie

Rechtskraft .

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 31



; Auf Basis 6ffentlich zuganglicher Informationen \S
Kanton Frelburg Stand: guni92025 Oxpo

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

WL \1/>
< at-Aubin \ £ ), ¥ .
¥ T - 3 !‘] 1 [II ' e+ 7]

e N kY L;\!i g g_‘ L[‘,"‘I hes . _//—/' 'I“J-I Anzahl 7
'-/ ""”"“J" |r||]r Ij‘)) * == schmuiiag
AN . / :IISh 05N FR Heiteneh
Yvorend o7 FR iavdis \ m— f'. y
oY ‘. ) __.\r!) _ ¢ Villars-s.- G J .. =0 Hikeewnl ' Festsetzung 4
A ? Koordma;j Zwischenergebnis 3
o Ausschluss 0
18 i | Jahrlicher
aBarrs SN gpNSchwi h % . Festsetzung 160 GWh/a
Laufende Messungen -H- J_l energie— . .
B coe ducianey ertrag Zwischenergebnis 100 GWh/a

Kiinftige Messungen

Autour de ['Esserta

Collines de la Sonnaz

Massif du Gibloux Zwischen- Die 3 vorlaufig zuriickgestellten Windgebiete bleiben als Reserven im

Monts de Vuisternens Ao Richtplan vermerkt. Eine spéatere Aktivierung ist moglich, falls
ergebnis: o ; : D

Schwyberg zusatzliche Windstromleistung benétigt wird oder neue

Vorgeh.en Technologien/Erkenntnisse eine Realisierung erlauben. Kurzfristig
und Zeitplan liegt der Fokus auf den 4 prioritaren Gebieten.

Surpierre-Cheiry

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 32



Kanton Freiburg

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

Windeignungsgebiete Kanton
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin)
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb)

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Stand: Juni 2025

160 GWh
100 GWh

Kantonales Windpotenzial 2022
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022)

Kantonale Ziele fur Windstrom bis 2030

Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom)

Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom)

Stand: 16.06.2025

1803 GWh

160 GWh

1729 GWh

0 GWh

14%

163%

15%

k.A.

Basler & Hofmann s;



Kanton Genf

Ubersicht

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

Laufende Revision

41
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Stand: 16.06.2025

WEA in Betrieb: 0 Anlagen

(> 150 kW)

Installierte Leistung: 0 MW

Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a

(2024)

Anzahl 4 Gebiete

Windeignungsgebiete: 0 Gebiete
0 Gebiete
4 Gebiete

Gesamtenergieertrag/Jahr: 112 GWh/a
0 GWhl/a
0 GWh/a

Bemerkungen:

Potenzialstudie Windenergie abgeschlossen (4 potenzielle Windgebiete Jussy, Bardonnex, La Plaine und Mandement identifiziert).

Stand: Juni 2025

Rechtskraftiger
Richtplan:

Stand Revision

Qo

2024

Der giltige Richtplan 2030 (rechtskréaftig seit 2015, 3 Revisionen,

zuletzt Ende 2024) enthalt aktuell kein Kapitel zur Windenergie

(@] . 5
S "Windenergie":
3
_%‘ Historie Richtplanung:
2
Total
Festsetzung

Zwischenergebnis
Potenzielles Windeignungsgebiet

Total
Festsetzung
Zwischenergebnis

Windgebiete )

Potenzialstudie (4 potenzielle Windgebiete identifiziert)

Potenzialstudie (Der Wert bezieht sich auf die 4 potenziellen

Basler &Hofmann -,



Kanton Genf

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung

Laufende Revision

Ausbauziel

Beitrag Windstrom: 40 GWh/a bis 2030

Stand Richtplanung

Stand: 16.06.2025

Im Kanton Genf sind im kantonalen Richtplan aktuell
keine spezifischen Gebiete flir Windenergieanlagen
festgesetzt oder in weiteren Koordinationsstanden
ausgewiesen. Potenzialstudie Windenergie
abgeschlossen (4 potenzielle Windgebiete identifiziert).
Am 24. Marz 2025 wurde die vierte Revision des
Richtplans gestartet. Dabei ist die Windenergie kein
Thema, welches zur Anpassung vorgeschlagen wird.

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen

1. Offentliche
Auflage

Auswertung/
Mitwirkungsbericht

2. Uberarbeitung

Beschluss Kantonsrat

Plangenehmigung Bundesrat

Rechtskraft

ax(eo

Basler &Hofmann



Kanton Genf Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Eignungsgebiete

S # DEPARTEMENT DU TERRITOIRE

Carte n°2 - Sites d'activités
et zones industrielles
Annexe aux fiches ADf - AT - AOB

Qo

? | N ,
[J

Y _ Festsetzung 0

4 Koordma- Vororientierung 0

~ tionsstand Potenzialgebiete 4
K ). m Jahrlicher Festset 0 GWH/
i; j% Gesamt- estsetzung a

_H_ energie- o

ertrag Vororientierung 0 GWhl/a

Stand: 16.06.2025

Basler &Hofmann ¢



Kanton Genf Auf Basis 6ffentlich zuganglicher Informationen N\
Stand: Juni 2025 O po

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

0 A,
KR
Windeignungsgebiete Kanton . ?Q,
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 0Gwh | 0"6,
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 0 GWh ! %,
1
i
U
Kantonales Windpotenzial 2022 437 Gwh | 0%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) :
!
I
(!
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 40 Gwh | 0%
|
|
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 2710 Gwh 0%
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh K.A.

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann



Stand: Juni 2025

Kanton Glarus Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXDO

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen Rechtskraftiger 2021
J]- (> 150 kW) Richtplan:
Jl Installierte Leistung: 0 MW Stand Revision 1. Offentliche
e "Windenergie": Auflage
ge) =}
c c
i . © . N
@ Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a [=3 Historie Richtplanung:
m (2024) f) 2018: umfassende Uberarbeitung kantonaler Richtplan / 2021:
04 Genehmigung BR (Uiberarbeitete Version in Kraft, Grundstein
fur Planung und Nutzung von Windenergie) / Aktuell: laufende
Teilrevision Kapitel Windenergie / Hinweis: 2019 entschied
Landrat das Projekt "LinthWind" aus dem Richtplan zu
streichen
Anzahl 3 Gebiete Total
Windeignungsgebiete: 2 Gebiete Festsetzung
@ 1 Gebiete Zwischenergebnis
2 0 Gebiete Ausschluss
[0)
@ .
=2 Gesamtenergieertrag/Jahr: 110 GWh/a Total
= 80 GWh/a Festsetzung
(19; 30 GWh/a Zwischenergebnis
E Bemerkungen:
§ Die Windeignungsgebiete Nr. 2 «Bilten Ost» und Nr. 4 «Vorab» weisen ein Nutzungsinteresse auf, das die betroffenen Schutzinteressen tUberwiegt. Diese Gebiete werden

zur Festsetzung im kantonalen Richtplan vorgeschlagen / Im Eignungsgebiet Nr. 1 «Bilten West» verbleibt Koordinationsbedarf auf Richtplanstufe. Das Gebiet wird zur
Aufnahme als Zwischenergebnis im kantonalen Richtplan empfohlen / Im Gebiet Nr. 3 «Niederurnen Ost» hat die Prifung und Interessenabwagung ergeben, dass die
Schutzinteressen das Nutzungsinteresse Uberwiegen. Es wird empfohlen, dieses Gebiet im Richtplan nicht zu berticksichtigen.

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 38



Kanton Glarus Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 80 GWh/a

Aktuell 1auft die Teilrevision Kapitel Windenergie. Am 7.
Mai 2025 wurde das Mitwirkungsverfahren zur
Richtplananpassung eroffnet, das bis zum 31. Juli 2025

Stand Richtplanung lauft. Parallel dazu wurde der Gberarbeitete Richtplan
dem Bund zur Vorprifung eingereicht. Siehe auch
20250528 Kt GL_Presseartikel Woher weht der
Wind.pdf

Stand: 16.06.2025

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen

1. Offentliche Auflage

pendent

Auswertung/
Mitwirkungsbericht
geplant

(2. Uberarbeitung)

Beschluss Kantonsrat geplant

Plangenehmigung Bundesrat
geplant

Rechtskraft

ax(eo

Mai 25

bis Jul 25

Basler &Hofmann 5



Kanton Glarus Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXDO

Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

Anzahl 3

Koordi Festsetzung 2
Loor ma;j Zwischenergebnis 1
tionsstand A ;sschluss 0
Jahrlicher
]) 4< Gesamt .  Festsetzung 80 GWh/a
_ﬂ_ Jl energie - i .
s Zwischenergebnis 30 GWh/a
i g Zwischen-
; : A «Bilten West» wurde aufgrund der Néhe zum Flugverkehr des
I Eignungsgebiet FS ergebnis: ortlichen Flugplatzes vorerst nur als Zwischenergebnis im

. [ Eignungsgebiet ZE Vorgehen  pichiplan vermerk.
7773 Kein Eignungsgebiet und Zeitplan

| 0 25 5 km

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 40



Kanton Glarus Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)

Laufende Revision

o
2%
Windeignungsgebiete Kanton ?9;,
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 80 GWh : ‘%6,
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 30 GWh ! %,
|
:
|
Kantonales Windpotenzial 2022 24 GWh ! 458%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) X
|
1
1
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 80 GWh ! 138%
:
I
I
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2019 (Strom) 398 GWh . 28%
:
1
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh ! K.A.
|
Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann
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Kanton Graubinden

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb:
Jl JJ- (> 150 kW)

Installierte Leistung:

©

c

i

é Produzierter Ertrag:
(2024)
Anzahl
Windeignungsgebiete:

Q

@

o)

()

?

o Gesamtenergieertrag/Jahr:

2

2

[}

©

£

=

Bemerkungen:

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \§ po
Stand: Juni 2025

1 Anlagen Rechtskraftiger 2024
Richtplan:
3 MW o Stand
S Laufende Revision:
8
4,8 GWh/a 2 Historie Richtplanung:
-S—:’ 2016: Erganzung Richtplan um das Kapitel 7.2.4
«Windenergieanlagen» / 2017: Genehmigung BR / 2021:
Genehmigung UVEK von weiteren Anpassungen des
Richtplans / 2024: "Richtplan Energie" genehmigt
38 Gebiete Total
25 Gebiete Festsetzung (19x als Prio. A und 6x als Prio. B -> Reserve)
0 Gebiete Zwischenergebnis
13 Gebiete Ausschluss
980 GWh/a Total
980 GWh/a Festsetzung (gemass Strategie Kanton: Prio A -> 770 GWh/a, Prio B -> 210
0 GWh/a Zwischenergebnis Sithe

Die ermittelten Windeignungsgebiete der Prioritét A und B liegen im ganzen Kanton verteilt, wobei sie sich insbesondere in den Téalern entlang der
Haupterschliessungsachsen sowie im Bereich der touristisch intensiv genutzten Tourismusgebiete konzentrieren.

Stand: 16.06.2025

Basler &Hofmann .,



Kanton Graubiinden Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 400 GWh/a

Der Kanton Graubiinden hat im Rahmen des
kantonalen Richtplans 25 Windeignungsgebiete fir die
Windenergienutzung identifiziert. Diese Gebiete

Stand Richtplanung wurden unter Berucksichtigung von
Umweltschutzkriterien und Windpotenzialen
ausgewahlt, in zwei Prioritatskategorien eingeteilt und
festgesetzt.

Stand: 16.06.2025

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen

1. Offentliche Auflage
abgeschlossen
Auswertung/

Mitwirkungsbericht
abgeschlossen

(2. Uberarbeitung
abgeschlossen)

Beschluss Kantonsrat
abgeschlossen

Plangenehmigung Bundesrat
erteilt

Rechtskraft

ax(eo

Jun 23

Jun 23
Sep 24

seit
Sep 24

Basler &Hofmann ,;



Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

Kanton Graubinden Stand: Junt 2025

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

Qo

B Prioritat A z
B Prioritat B Anzahl o
Prioritat C :
) Festsetzung 25
Koordina- - 7ischenergebnis o
tionsstand A\ cschluss 13
Jahrlicher F 980 GWh/
‘g j% I estsetzung a
_ﬂ_ energie - i .
ertrag Zwischenergebnis 0 GWh/a

Abb. 1Uberblick Eignungsgebiete mit Priorisierung

Die Windeignungsgebiete der Prioritat B umfassen 6 Gebiete.

Gebiete mit Diese Gebiete kdnnen nur dann beansprucht werden, wenn
Prio B: absehbar ist, dass das kantonale Ausbauziel von 400 GWh/a
) allein mit den Gebieten der Prioritat A nicht erreicht werden

Vorgeh.en kann. Die Federfuhrung bei einer gegebenenfalls notwendig
und Zeitplan werdenden Freigabe der Gebiete mit Prioritat B liegt beim
Departement fiir Infrastruktur, Energie und Mobilitat.

Stand: 16.06.2025

Basler &Hofmann
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Kanton Graubiinden

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)

Laufende Revision

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

%
\9 A,
N . %%
Windeignungsgebiete Kanton ?%
Koordinationsstand Festsetzung 980 GWh 006
6('
!
i
1
Kantonales Windpotenzial 2022 1315 GWh : 75%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) :
1
|
1
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 400 GWh : 245%
1
|
:
|
Kantonaler Endenergieverbrauch 2022 (Strom) 2000 GWh | 49%
1
|
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh E K.A.
|
Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann
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Kanton Jura Auf Basis offentlich zugéanglicher Informationen \S
Stand: Juni 2025 O po

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 5 Anlagen
Jl (> 150 kW)

Rechtskraftiger 2021
Richtplan:

Installierte Leistung: 10,9 MW o Stand Revision

= = "Windenergie":

c c

iz s

é Produzierter Ertrag: 22,5 GWh/a = Historie Richtplanung:

(2024) C(l:_) 2021: Kanton Jura Uberarbeitet seinen Richtplan, weist finf neue
Windenergiegebiete aus / 10.12.2021: BR genehmigt die
Richtplananpassung Jura betreffend Windenergie offiziell; Haute
Borne und Peu-Claude als "Festsetzung", die anderen drei als
"Zwischenergebnis"
oY Anzahl 5 Gebiete Total
v= Windeignungsgebiete: 2 Gebiete Festsetzung

% v— 3 Gebhiete Zwischenergebnis

a2 0 Gebiete Ausschluss

-

g Gesamtenergieertrag/Jahr: 330 GWh/a Total

S 150 GWh/a Festsetzung

= 180 GWh/a Zwischenergebnis

c

S Bemerkungen:

Haute Borne wurde als Modellprojekt bestimmt. Erfahrungen sollen in die Realisierung weiterer Windparkprojekte einfliessen.

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 46



Kanton Jura Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen

Beitrag Windstrom: 140 GWh/a bis 2035, 180 GWh/a

Ausbauziel bis 2050

1. Offentliche Auflage
abgeschlossen

Auswertung/
Mitwirkungsbericht
abgeschlossen

(2. Uberarbeitung
abgeschlossen)

Beschluss Kantonsrat
ergangen
Bereits im Dezember 2021 genehmigte der BR eine
Stand Richtplanung Anpassung des kantonalen Richtplans, die fiinf neue
Windenergiegebiete festlegte. Plangenehmigung Bundesrat

erteilt

Rechtskraft

Stand: 16.06.2025

ax(eo

2012

Sep 15 - Jan 16

Okt 18 - Nov 19

Dez 21

seit
Dez 21

Basler &Hofmann 4,



Kanton Jura Auf Basis offentlich zugéanglicher Informationen
Stand: Juni 2025 O po

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

Anzahl >

) Festsetzung 2
Koordina- - 7ischenergebnis 3
tionsstand Ausschluss 0
Jahrlicher Festset 150 GWh/
ES—, estsetzung a
energie- . ;
ertrag Zwischenergebnis 180 GWh/a

Site éoliens potentiels

M Projet-modéle
I Coordination réglée
Coordination en cours

Bei den drei Standorten (Sur Rosé - Plain Fayen, Les Boulaies und
il Bkt et Zwischen-  Champ du Fol) sind noch zusétzliche richtplanerische Abklarungen
er Ao erforderlich, bevor die Nutzungsplanung in Angriff genommen werden
gebnis: : " )
kann. Diese Abklarungen betreffen insbesondere den Vogelschutz.
Vorgehen Der BR hat diese drei Standorte deshalb im Koordinationsstand

und Zeitplan «zwischenergebnis» genehmigt anstatt im Koordinationsstand
«Festsetzung».

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann
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Kanton Jura Auf Basis 6ffentlich zuganglicher Informationen N\
Stand: Juni 2025 O po

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

: . . %
Windeignungsgebiete Kanton %, %
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 150 GWh : "(;;?9
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 180 GWh | ‘9@0
I
:
1
Kantonales Windpotenzial 2022 1908 GWh | 17%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) :
1
|
|
Kantonale Ziele fur Windstrom bis 2050 180 GWh | 183%
1
|
1
1
1
. 1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2022 (Strom) 544 GWh ! 61%
:
I
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh | K.A.
[}

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 49



Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen \§
Kanton Luzern Stand: Juni 2025 Oxpo

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 3 Anlagen
Jl (> 150 kW)

Rechtskraftiger 2024
Richtplan:

Jl Installierte Leistung: 4,15 MW o Stand Revision

= S "Windenergie":

c c

iz &

é Produzierter Ertrag: 4,3 GWh/a = Historie Richtplanung:
(2024) S—:’ 2020: Uberarbeitung / 2023: Teilrevision Kapitel Windenergie
Bemerkungen:
Zwei Anlagen haben eine Leistung kanpp unter 1 MW

@ oY Anzahl 22 Gebiete Total

% éE Windeignungsgebiete: 17 Gebiete Festsetzung

‘é’, v — 5 Gebiete Zwischenergebnis

=1 0 Gebiete Ausschluss

>

c

ot Gesamtenergieertrag/Jahr: 440 GWh/a Total

_E 340 GWh/a Festsetzung (Der Kanton geht pro Windpark von durchschnittlich 20 GWh/a aus)

= 100 GWh/a Zwischenergebnis

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 50



Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Kanton Luzern Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Beitrag Windstrom: 100 GWh/a bis 2035, 250 GWh/a

Ausbauziel bis 2050

Die kantonale Richtplan-Teilrevision "Windenergie

Stand Richtplanung Luzern 2020" ist abgeschlossen

Stand: 16.06.2025

Entwurf Windeignungsgebiete

abgeschlossen

1. Offentliche Auflage
abgeschlossen
Erstellung

Mitwirkungsbericht
abgeschlossen

(2. Uberarbeitung
abgeschlossen)

Beschluss Kantonsrat
ergangen

Plangenehmigung Bundesrat
erteilt

Rechtskraft

ax(eo

Dez 20
Jan 23

Jun 23

Okt 23

Okt 24

seit
Okt 24

Basler &Hofmann -,



Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen \§
Kanton Luzern Stand: Juni 2025 Oxpo

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

I Anzahl 22

) Festsetzung 17
Kpordma- Zwischenergebnis 5
tionsstand Ausschluss 0
Jahrlicher
M Gesamt- Festsetzung 340 GWh/a
_ﬂ_ Jl energie- ] _
ertrag Zwischenergebnis 100 GWh/a

Zwischen-

ergebnis: 5 Gebiete als Zwischenergebnis eingetragen. Fir diese sind weitere
) Abklarungen nétig. Der Bund fordert den Kanton auf, die

Vorgehen

: Weiterentwicklung dieser Gebiete moglichst rasch anzugehen.
und Zeitplan

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 52



Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen \S
Kanton Luzern Stand: Juni 2025 Oxpo

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

\9 A,
%%
Windeignungsgebiete Kanton %
1. Koordinationsstand Festsetzung (Grin) 340 GWh I ‘%6‘
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 100 GWh I : &
1
|
Kantonales Windpotenzial 2022 1090 GWh : 40%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) :
|
:
I
Kantonale Ziele fur Windstrom bis 2050 250 GWh : 176%
|
|
|
I
:
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 3512 GWh i 13%
|
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 4810 GWh

Stand: 16.06.2025

1

Basler &Hofmann -



Kanton Neu enburg Auf Basis Offengitzr;]sygﬁggggggr Informationen OXQO

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen
Jl (> 150 kW)

Rechtskraftiger 2019
Richtplan:

Installierte Leistung: 0 MW o Stand Revision
) s "Windenergie":
c c
S s
é Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a = Historie Richtplanung:
(2024) S—:’ 2013: BR genehmigt Richtplananpassung / 2014:
Volksabstimmung 65 % Ja, Wind-Standorte im Richtplan
festgesetzt / 2019: neues Planungsinstrument (PAC als
kantonaler Nutzungsplan mit Baubewilligungswirkung)
eingefuhrt, um Projekte zu beschleunigen.
Anzahl 6 Gebiete Total
Windeignungsgebiete: 5 Gebiete Festsetzung
% 0 Gebiete Zwischenergebnis
2 1 Gebiete Ausschluss
-
= Gesamtenergieertrag/Jahr: 200 - 300 GWh/a Total
5 200 GWh/a Festsetzung (200 - 300 GWha)
D 0 GWhl/a Zwischenergebnis
c
S Bemerkungen:

Standorte liegen sdmtlich im Jura-Hochland: zwei im Val-de-Travers, zwei im Val-de-Ruz (davon einer kantonsubergreifend mit BE). Zur Vermeidung von Zersiedelung
wurden Windparks bewusst auf diese Gebiete konzentriert.

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 54



Kanton Neuenbu rg Auf Basis Oﬁengit(;r:]éygizigggggr Informationen OXDO

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete 2010 -
abgeschlossen 2011
Ausbauziel Beitrag Windstrom: 200 GWh/a bis 2035
1. Offentliche Auflage -
abgeschlossen
Auswertung/
Mitwirkungsbericht -
abgeschlossen
(2. Uberarbeitung) s
Das Kapitel Windenergie ist Bestandteil des Beschluss Kantonsrat -
kantonalen Raumplanungsgesetzes. Der Kanton ergangen
Neuenburg arbeitet intensiv an der Realisierung der
Stand Richtplanung bereits festgelegten Windenergieprojekte und setzt
dabei auf effiziente Verfahren und Birgerbeteiligung. Plangenehmigung Bundesrat Jun 13
Eine Ausweisung neuer Windenergiegebiete ist aktuell i

nicht vorgesehen.

Rechtskraft seit
Mai 14

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 55



Kanton Neuenburg

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Plan directeur
Energiea renouvelsdies
DY velo

is | fa

o fine.ch

ser le potentiel Oe Ménergle dolienne

Mont-Perreux

Joux-du-Plane

Mont de Boveresse f

Montagne de Buttes

Stand: 16.06.2025

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete

Qo

‘ | Anzahl g
o _ Festsetzung >
gE Koordina- Zwischenergebnis 0
= tionsstand Ausschluss 1
Jahrlicher Festset 200 GWh/
g j% S — estsetzung a
Jl energie- i .
. Zwischenergebnis 0 GWh/a

Basler &Hofmann -



Kanton Neu enburg Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen OXOO

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)

Laufende Revision

o
2%
Windeignungsgebiete Kanton ?%
Koordinationsstand Festsetzung 200 GWh \ &
,0/
(J
|
Kantonales Windpotenzial 2022 1147 GWh : 17%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) i
|
I
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 200 GWh i 100%
:
1
1
1
. 1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 914 GWh ! 22%
!
:
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 1200 GWh _ 17%
Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann
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Stand: Juni 2025

Kanton Nidwalden Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXOO

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen Rechtskraftiger 2024
Jl (> 150 kW) Richtplan:
Jl Installierte Leistung: 0 MW Stand Revision
= "Windenergie": Entwurf
% % ' Windeignungsgebiete
§ Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a = Historie Richtplanung:
(2024) E—; Das Schutz- und Nutzungskonzept ist erarbeitet und liegt vor und
bildet die Grundlage fiir die Potenzialanalyse der anstehenden
Richtplananpassung.
Anzahl 7 Gebiete Total
Windeignungsgebiete: 0 Gebiete Festsetzung
@ 0 Gebiete Zwischenergebnis
% 7 Gebiete Potenzielles Windeignungsgebiet (Quelle: Schutz- und Nutzungskonzept)
(o))
(72)
= Gesamtenergieertrag/Jahr: 0 GWhl/a Total
é 0 GWh/a Festsetzung
g 0 GWh/a Zwischenergebnis
.*EE Bemerkungen:

Im Kanton Nidwalden werden aktuell mit der Erarbeitung des Schutz- und Nutzungskonzepts erste Grund lagen fir die Nutzung der Windenergie erarbeitet. Konkrete
Projekte, die bereits in Planung sind, gibt es bisher keine. Die bisherigen Abklarungen haben gezeigt, dass das Potential zur Windenergienutzung im Kanton Nidwalden eher
gering ist. Kommt hinzu, dass aufgrund der topographischen Gegebenheiten grosse geeignete Gebiete fehlen. So wurden priméar Einzelanlagen mit einer Jahresproduktion
von rund 5 GWh gepruft.

Stand: 16.06.2025 Basler&Hofmann -



; Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Kanton Nidwalden Stand: Jor 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen
Kein formelles Ausbauziel publiziert. Die

Ausbauziel Potenzialabschatzung Windenergie gemass Schutz-
und Nutzungskonzept liegt bei etwa 100 GWh/a 1. Offentliche Auflage
geplant
Auswertung/

Mitwirkungsbericht

geplant

(2. Uberarbeitung)

Beschluss Kantonsrat

geplant
Das Schutz- und Nutzungskonzept ist erarbeitet und
. liegt vor und bildet die Grundlage fir die
i) e lig Potenzialanalyse der anstehenden _
Richtplananpassung. Plangenehmigung Bundesrat
geplant
Rechtskraft

Stand: 16.06.2025

ax(eo

2025

Basler &Hofmann -



Kanton Nidwalden Stand: Junt 2025

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

ax{Po

Karte 8: Potentielle Gebiete fiir die Windkraftnutzung WI n d ei g hun g Sg eb I ete
Anzahl !
. Festsetzung v
Koordlna-d Zwischenergebnis 0
tionsstan Potenzialgebiete 7
Jahrlicher Festset 0 GWh!/
2 GJ;% E——, estsetzung a
_ﬂ_ energie- . ;
ertrag Zwischenergebnis 0 GWhia

(Quelle: Potenzialgebiete Schutz- und Nutzungskonzept)

Stand: 16.06.2025

Basler&Hofmann ¢



Kanton Nidwalden Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen OXDO

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

%%

%, S
L : %9
Windeignungsgebiete Kanton N

1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 0 GWh 0"6,.

2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 0 GWh %,
Kantonales Windpotenzial 2022 11 GWh 0%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022)

Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 100 GWh 0%
(Quelle: Potenzialabschatzung Schutz- und Nutzungskonzept)

Kantonaler Endenergieverbrauch 2022 (Strom) 260 GWh 0%
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh K.A.

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann



Stand: Juni 2025

Kanton Obwalden Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXDO

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen Rechtskraftiger 2021
Jl (> 150 kW) Richtplan:
Jl Installierte Leistung: 0 MW o Stand Revision Entwurf
S "Windenergie": o .
% % 9 Windeignungsgebiete
§ Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a = Historie Richtplanung:
(2024) E—:’ 2013-2016: Erste Potenzialanalysen / 2022-23: Richtplanrevision
ohne Festlegung von Windgebieten. Der Kanton verweist auf die
Notwendigkeit eines Ubergeordneten Bewertungsrahmens (z. B.
Mantelerlass) / 2025: Erarbeitung Potenzialstudie fir erneuerbare
Energien
Anzahl 0 Gebiete Total
Windeignungsgebiete: 0 Gebiete Festsetzung
% 0 Gebiete Zwischenergebnis
% 0 Gebiete Ausschluss <10 GWh/a (Abschéatzung: Turren = ~3—4 GWh/a; Glaubenberg
> = ~5 GWh/a)
o .
g Gesamtenergieertrag/Jahr: 0 GWhl/a Total
S 0 GWh/a Festsetzung
= 0 GWh/a Zwischenergebnis
c
S Bemerkungen:

1-2 Gebiete wurden 2013 im Rahmen der kantonalen Energieplanung als potenziell erwahnt (Turren: Sudexponiertes Hochplateau oberhalb Lungernsee; guter Winterwind,
aber Schutzinteressen (Wildruhezone, Sichtbeziehungen); keine Projektierung erfolgt / Glaubenberg: Grenzlage zu LU/OW, gut erschlossen, aber
Landschaftsschutzperimeter + touristische Nutzung)

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann



Kanton Obwalden

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung

Laufende Revision

Ausbauziel

Der Kanton Obwalden verfolgt zudem mit seinem
Energie- und Klimakonzept 2035 eine Vision fir den
Ausbau erneuerbarer Energien: Er hat sich zum Ziel
bis 2035 gesetzt als "Kraftwerk fur die Schweiz" die
Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien,
um den Faktor 10 zu steigern.

Stand Richtplanung

Stand: 16.06.2025

Mit einer neuen Potenzialstudie schafft der Kanton
Obwalden die Grundlage fiir den Ausbau von Wasser-,
Wind- und Solarenergie. Die geeigneten Gebiete und
Gewasserstrecken ergeben sich aus der Abwéagung
von Schutz- und Nutzungsinteressen. Die
Potenzialstudie bildet die Grundlage fur die Aufnahme
von Gebieten bzw. Gewasserstrecken in den Richtplan.
Die Potenzialstudie, welche Ende Sommer 2025
vorliegen soll, dient als Basis zur Anpassung des
Richtplans.

Entwurf Windeignungsgebiete

pendent

1. Offentliche Auflage
geplant

Auswertung/
Mitwirkungsbericht
geplant

(2. Uberarbeitung
geplant)

Beschluss Kantonsrat
geplant

Plangenehmigung Bundesrat
geplant

Rechtskraft
geplant

ax(eo

Sommer 2025

Herbst 2025

~2026

~2026

ab
~2026

Basler &Hofmann g;



Kanton Obwalden

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Stand: 16.06.2025

Keine Karte verfugbar

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete

l Anzahl

Qo

0
[
oY, di Festsetzung 0
ZE Kpor &~ Zwischenergebnis 0
= tionsstand Ausschluss 0
Jahrlicher F 0 GWH
[; a( o — estsetzung a
Jl Jl energie- ) _
Zwischenergebnis 0 GWh/a

ertrag

Basler &Hofmann



Kanton Obwalden Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

%
0 A,
: . . 2%
Windeignungsgebiete Kanton %.
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 0 GWh ‘?906
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 0 GWh ’%
Kantonales Windpotenzial 2022 0 GWh K.A.
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022)
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 120 GWh 0%
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 260 GWh 0%
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh K.A.

Stand: 16.06.2025

Basler &Hofmann



Kanton St.Gallen

Ubersicht

Laufende Revision

41

Bestand

Windeignungsgebiete

Stand: 16.06.2025

WEA in Betrieb:
(> 150 kW)

Installierte Leistung:

Produzierter Ertrag:
(2024)

Anzahl
Windeighungsgebiete:

Gesamtenergieertrag/Jahr:

Bemerkungen:

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \§ po
Stand: Juni 2025

0 Anlagen

0 MW

0 GWh/a

17 Gebiete
15 Gebiete
2 Gebiete
0 Gebiete

600 GWh/a
440 GWhl/a
160 GWh/a

Rechtskraftiger 2024
Richtplan:

Stand Revision
"Windenergie":

o
c
=}
c
<
o . . .
= Historie Richtplanung:
-S—:’ Vor der Anpassung 23 war im kantonalen Richtplan nur je ein Wind-
Standort als Festsetzung, Zwischenergebnis und Vororientierung
enthalten - die zugrundeliegende Planung genligte den aktuellen
Anforderungen nicht mehr. Daher startete 2021 ein neuer Prozess zur
umfassenden Ermittlung von Windeignungsgebiete n.
Total
Festsetzung
Zwischenergebnis
Ausschluss
Total
Festsetzung

Zwischenergebnis

Standorte liegen vorwiegend in voralpinen Gebieten (z.B. Toggenburg, Sarganserland). Ein Windeignungsgebiet bei Schanis (Wittfeli/Steinerriet) wurde aufgrund des Konflikts
mit dem Flugfeld Schénis und lokalem Widerstand vorerst nicht festgesetzt. Ebenso wurde das Gebiet «Rheinau» (Gemeinden Bad Ragaz, Mels, Sargans, Vilters-Wangs,
Wartau) aufgrund landschaftlicher Bedenken zurtickgestellt

Basler &Hofmann



Kanton St.Gallen Auf Basis offentlich zugénglicher Informationen N\
Stand: Juni 2025 O po

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete 2021
abgeschlossen

Beitrag Windstrom: 100 GWh/a bis 2035, 300 GWh/a

Ausbauziel bis 2050 ) _
1. Offentliche Auflage Jun - Sep 23
abgeschlossen
Auswertung/
Mitwirkungsbericht Aug 24
abgeschlossen
(2. Uberarbeitung) -
Der Kanton St. Gallen hat die Revision seines
Richtplans im Bereich Windenergie erfolgreich Beschluss Kantonsrat Sep 24
abgeschlossen. Am 10. September 2024 wurde die ergangen
Richtplananpassung 23 von der Regierung erlassen
Stand Richtplanung und am 18. Dezember 2024 vom Eidgenossischen
Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Plangenehmigung Bundesrat Dez 24
Kommunikation (UVEK) genehmigt. Mit dieser erteilt

Genehmigung sind 15 Windeignungsgebiete im
Kanton rechtskraftig festgesetzt worden.

Rechtskraft seit
Dez 24

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 67



Stand: Juni 2025

Kanton St.Gallen Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXDO

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

& Anzahl 17
34 '
30 4 o2
% a?
t 2
) Festsetzung 15
24 & 6 Kpordma- Zwischenergebnis 2
tionsstand Ausschluss 0
<z
21 7
17 Jahrlicher
% . [} .—_{ o ——. Festsetzung 440 GWh/a
Jl Jl energie- ) _
ertrag Zwischenergebnis 160 GWh/a
16 &g
Eignungsgebiete fiir Windenergieanlagen 10,
B festgesetzte Eignungsgebiete " *12

[] weitere Eignungsgebiete

Zwischen-  Fur die 2 vorlaufig zuriickgestellten Gebiete («Wit6feli/Steinerriet» und
ergebnis: «Rheinau») sind weitere Abklarungen erforderlich. Eine Festsetzung
) kann ggf. auf Antrag von Gemeinden oder Investoren gepruft werden,

Vorgehen  guferm mittels der Bewertungsmatrix ein iberwiegendes
und Ze|tplan Nutzungsinteresse nachgewiesen wird. Zeitplan offen.
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Kanton St.Gallen Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

o
%%
Windeignungsgebiete Kanton . ?9;,\
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 440 GWh ! ‘%6,
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 160 GWh : %,

1
i
. . }

Kantonales Windpotenzial 2022 1515 GWh ! 40%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) !
|
1
- . . . 1

Kantonale Ziele fur Windstrom bis 2050 300 GWh ! 200%
|
I
I
|
|

Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 3679 GWh : 16%
|
1
1
1

Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh : K.A.
I

Stand: 16.06.2025
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Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen \§
Kanton Schaffhausen tich zugéngliche pro

Ubersicht
Laufende Revision

Rechtskraftiger 2019
Richtplan:

WEA in Betrieb: 0 Anlagen
-"- (> 150 kW)

Installierte Leistung: 0 MW Stand Revision
"Windenergie":

o))
c
o S
c c
i s
é Produzierter Ertrag: 0 GWh/a £ Historie Richtplanung:
(2024) é’ 2016: Vorarbeiten / 2016-2017: Offentliche Auflage / 2018:
Bereinigter Richtplan-Eintrag und Genehmigung KR / 2019:
Genehmigung BR
Anzahl 4 Gebiete Total
Windeignungsgebiete: 1 Gebiete Festsetzung
@ 2 Gebiete Vororientierung
% 1 Gebiete Ausschluss
P
= Gesamtenergieertrag/Jahr: 92 GWhl/a Total
% 22 GWh/a Festsetzung
‘D 70 GWh/a Vororientierung
°
£ Bemerkungen:
; Chroobach: liegt im Wald ausserhalb des BLN-Landschaftsschutzgebiets, hoher Winterstrom-Anteil, in 15 km Entfernung zur UNESCO-Welterbestatte Reichenau

(grenzuberschreitende UVP erforderlich) / Hagenturm & Randenhus: liegen innerhalb des BLN-Gebiets «Randen» (Landesinteresse Landschaftsschutz); hohe Windpotenziale,
aber Konflikte mit Natur-/Heimatschutz und militarischen Anlagen. / Wolkensteinerberg: ebenfalls BLN-Gebiet am Rhein; Potenzial <20 GWh/a (kein nationales Interesse) -
Standort verworfen

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 70



Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen \§
Kanton Schaffhausen tich zugéngliche Q;«po

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete Jun 17
abgeschlossen

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 53 GWh/a bis 2035
1. Offentliche Auflage Okt 17
abgeschlossen

Auswertung/
Mitwirkungsbericht Feb 18
abgeschlossen

2. Uberarbeitung Jul 18
abgeschlossen

. . Beschluss Kantonsrat Dez 18
Im Rahmen der Klimastrategie 2024 hat der ergangen
Regierungsrat zudem die Initiierung und Begleitung
. einer Richtplananderung Windenergie beschlossen.
Stand Richtplanung Ziel ist es, gestutzt auf die Evaluation potenzieller _
Standorte, die Nutzung der Windenergie im Kanton P'aﬁge”ehm'gung Se B Lk
weiterzuentwickeln (09.01.2024) erteilt
Rechtskraft seit
Jun 19

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 71



Kanton Schaffhausen

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Legende

Stand: 16.06.2025

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \ po
Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete

Anzahl 4

gi Festsetzung 1
Koor ma;j Vororientierung 2
tionsstand  Asschiuss 1
Jahrlicher
Richtplanung i; 4( I — Festsetzung 22 GWh/a
E'“”": , Jl Jl energie- o
L s Vororientierung 70 GWh/a

v —

Standorte Hagenturm & Randenhus: verbleiben als

Vororientier Koordinationsstandorte im Richtplan (Vororientierung). Weitere
ung: Planung erst nach vertieften Abklarungen maglich (fiir beide sind
Gutachten der Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission
VorQEhen erforderlich)/ 2022 forderte ein Postulat die Festsetzung auch dieser

und Zeitplan Standorte. Eine erneute Richtplan-Anpassung wurde jedoch noch
nicht umgesetzt (kein konkreter Zeitplan Stand 2025).

Basler &Hofmann
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Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen NS
Kanton Schaffhausen tich zugéngliche pro

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

65%4
%%
L : %9
Windeignungsgebiete Kanton . N
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 22 GWh | Q%,
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 70 GWh I ! %,
1
i
. . 1
Kantonales Windpotenzial 2022 464 GWh ! 20%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) !
|
1
1
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 53 GWh : 174%
|
1
1
1
I
Kantonaler Endenergieverbrauch 2022 (Strom) 498 GWh ! 18%
|
I
I
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 GWh E K.A.

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann



Kanton Solothurn

Ubersicht
Laufende Revision

Bestand

Windeignungsgebiete

41

Stand: 16.06.2025

WEA in Betrieb: 0 Anlagen

(> 150 kW)

Installierte Leistung: 0 MW

Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a

(2024)

Anzahl 8 Gebiete

Windeignungsgebiete: 6 Gebiete
1 Gebiete
1 Gebiete

Gesamtenergieertrag/Jahr: 160 GWh/a

160 GWh/a

0 GWh/a

Bemerkungen:

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Richtplanung

Total

Festsetzung
Zwischenergebnis
Vororientierung

Total
Festsetzung
Zwischenergebnis

Qo

Rechtskraftiger 2023

Richtplan:

Stand Revision
"Windenergie":

Erstellung
Mitwirkungsbericht

Historie Richtplanung:

2008: Windpotenzialstudie SO erarbeitet / 2017: Kanton
erarbeitet neuen Richtplan mit Windenergiegebieten / 2018: BR
genehmigt den Richtplan mit Auflage / 2019:
Richtplananpassung initiiert / 2023: BR genehmigt
Richtplananpassung 2019 mit Kapitel Windenergie / Aktuell
lauft die Richtplananpassung 2023, diese beinhaltet die
Vororientierung eines weiteren Windeignungsgebiete s

(Gebiete genehmigt)
(Gebiete genehmigt)
(laufende Anpassung)

Alle geplanten Windgebiete liegen an der ersten Jura-Kette im Norden des Kantons. Mehrere Gebiete grenzen an andere Kantone (BE, BL) und erfordern
kantonsubergreifende Abstimmung (z. B. Chall-Burg mit BL, Koordination mit BAZL wg. Flugsicherheit). Ausserhalb dieser definierten Gebiete sind Windenergieanlagen im

Kanton ausgeschlossen

Basler &Hofmann
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Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Kanton Solothurn Stand: Jor 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Beitrag Windstrom: 160 GWh/a bis 2035

Ausbauziel (Energiekonzept)

Aktuell Iauft die Richtplananpassung 2023. Darin wird
das Kapitel E-2.4 Windenergie Uberarbeitet. Das
Kapitel wird durch die Vororientierung eines weiteren
Gebietes erganzt. Sechs Festsetzungen und ein
Zwischenergebnis sind bereits rechtskraftig in der
Richtplanung ausgewiesen.

Stand Richtplanung

Stand: 16.06.2025

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen

1. Offentliche Auflage
abgeschlossen

Auswertung/
Mitwirkungsbericht
pendent

(2. Uberarbeitung
geplant)

Beschluss Kantonsrat
geplant

Plangenehmigung Bundesrat
geplant

Rechtskraft

ax(eo

Mai 24

Jun - Jul 24

Ende 24 -
Anf. 25

~2025

Basler &Hofmann s



Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen N\
Kanton Solothurn Stand: Juni 2025 oxpo

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

Anzahl £
_ Festsetzung 6

Koordina- - 7ischenergebnis 1

tionsstand /oo rientierung 1

Jahrlicher Festset 160 GWh/
g 7% S — estsetzung a
Jl energie- i .

. Zwischenergebnis 0 GWh/a

Windeignungsgebiete im Status Zwischenergebnis bendtigen
Zwischen-  weitere Abklarungen. Bei positivem Befund wird ein
Ao Richtplananpassungsverfahren eingeleitet, um das Gebiet als
ergebnis: ; i
Festsetzung zu sichern. (Aktuell verbleibt Passwang als
Vorgeh.en Zwischenergebnis). Fir das Gebiet Born (Vororientierung) ist
: ‘ R S und Zeitplan fir die Festsetzung ein Perimeter fiir einen Windpark von
T e nationalem Interesse (nach Art. 9 EnV) festzulegen.

B resesorrung

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 76



Kanton Solothurn Stand: Juni 2025

Auf Basis offentlich zugéanglicher Informationen OXDO

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

“)'%4"
0 A,
%%
Windeignungsgebiete Kanton \ ?g,,
Koordinationsstand Festsetzung 160 GWh \9"6,
GWh %,

!

I
Kantonales Windpotenzial 2022 956 GWh || 17%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) '

|

1

1
Kantonale Ziele fir EE bis 2050 (nur Wind) 160 GWh |, 100%

|

|

1

1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2022 (Strom) 2847 GWh _ 6%

1

1

|
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 3250 GWh _ 5%

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann
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Stand: Juni 2025

Kanton Schwyz Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXQO

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen
-"- (> 150 kW)

Rechtskraftiger 2024
Richtplan:

Installierte Leistung: 0 MW o> Stand Revision
< 5 "Windenergie":
c c
(e ]
17} . o . . .
@ Produzierter Ertrag: 0 GWh/a = Historie Richtplanung:
m
(2024) E 2023: Entwurf zur Richtplan-Anpassung mit 3 Windeignungsgebieten
/ 2023: Regierungsrat beschliesst trotz Kritik 3 Windeignungsgebiete
/ 2024: KR verabschiedet Richtplan; Genehmigung BR im Nov /
2025: Regierungsrat beauftragt Amt fur Umwelt und Energie eine
einjahrige Windmessung im Linthgebiet durchzufiihren
Anzahl 3 Gebiete Total
Windeignungsgebiete: 0 Gebiete Festsetzung
o 0 Gebiete Zwischenergebnis
g 3 Gebiete Vororientierung
S
28 Gesamtenergieertrag/Jahr: 65 GWh/a Total
c L
3 65 GWh/a Vororientierung
.% 0 GWh/a Zwischenergebnis
2
S Bemerkungen:

Linthgebiet: Flache Linthebene im Norden (Grenzgebiet SG/GL) - gute Erschliessung, aber Nahe zu Siedlungen und Schutzgebieten
Voralpengebiet: Hochstuckli/Engelstock (Gemeinde Sattel) - voralpine Hohenlage mit touristischer Nutzung; landschaftlich sensitiv. Nicht berticksichtigte Gebiete: wegen grosser
Nutzungskonflikte (Landschafts- und Naturschutz) ausgeschlossen

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 78



Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen \§
Kanton SChWyZ Stand: Juni 2025 Oxpo

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete Ende 2019
abgeschlossen

kein Ausbauziel publiziert (ausschliesslich die

Allsbalizie Windeignungsgebiete mit 65 GWh/a) )
1. Offentliche Auflage Dez 22
abgeschlossen
Auswertung/
Mitwirkungsbericht Feb 23
abgeschlossen
(2. Uberarbeitung Apr 23
abgeschlossen)
Beschluss Kantonsrat Mai 24
abgeschlossen
Rechtskraftig - Richtplananderung beschlossen und
Stand Richtplanung bundesgenehmigt (Windgebiete verbindlich im
Richtplan verankert) Plangenehmigung Bundesrat Nov 24
erteilt
Rechtskraft seit
Dez 24

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 79



Kanton Schwyz

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Stand: 16.06.2025

Keine Karte verfugbar

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \§ po
Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete

I Anzahl 3

o di Festsetzung 0
Loor ma;j Zwischenergebnis 0
oSS E Vororientierung 3
Jahrlicher Vororienti 65 GWh/
h jf Gesamt - ororientierung a
-u- energie - ) _
ertrag Zwischenergebnis 0 GWh/a
. Kanton will Windenergie im Kantonalen Richtplan rasch vorantreiben
ZW'SCh_en' und die drei Windenergiegebiete «Linthebene Nord», «Linthebene
ergebnis: Sud» und «Hochstuckli» nach erfolgter raumlicher Abstimmung (mit
Vorgeh en Glarus und St. Gallen) - wenn immer mdglich - festzusetzen. Dies soll

innerhalb von zwei Jahren nach der Genehmigung der hier

und Zeltplan vorliegenden Richtplananpassung erfolgen.

Basler &Hofmann 5,



Kanton Schwyz Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen OXDO

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)

Laufende Revision

%
\9 A,
N . %%
Windeignungsgebiete Kanton \ ?%
Koordinationsstand Festsetzung 65 GWh 006
/é('
i
|
Kantonales Windpotenzial 2022 437 GWh | 15%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) |
:
I
1
Kantonale Ziele fur Windstrom 65 : 100%
1
1
I
:
|
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 900 GWh | 7%
I
|
|
:
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 1600 GWh _ 4%
Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann
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Stand: Juni 2025

Kanton Thu rgau Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXDO

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen
J]- (> 150 kW)

Rechtskraftiger 2021
Richtplan:

Installierte Leistung: 0 MW o Stand Revision
) s "Windenergie":
c c
s s
é Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a = Historie Richtplanung:
(2024) S—:’ Im Kanton Thurgau wurden im Rahmen der Richtplananderung
«Windenergie» sechs Gebiete als potenzielle Standorte fiir
Windenergieanlagen identifiziert. Diese Gebiete wurden basierend
auf einer Windpotenzialstudie aus dem Jahr 2014 ausgewahlt und im
Jahr 2019 in den Richtplan aufgenommen.
o oY Anzahl 6 Gebiete Total
@ gE Windeignungsgebiete: 3 Gebiete Festsetzung
= v — 1 Gebiete Zwischenergebnis
g 2 Gebiete Vororientierung
S
S Gesamtenergieertrag/Jahr: 216 GWh/a Total
§ 131 GWh/a Festsetzung
S 36 GWh/a Zwischenergebnis
49 GWhl/a Vororientierung

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 82



Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen \§
Kanton Thurgau Stand: Juni 2025 Oxpo

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Erarbeitung 2015 - 2018
der Windenergie-Potenzialstudie
Ausbau erneuerbarer Stromproduktion bis 2035:
Ausbauziel 300 GWh/a insgesamt, Beitrag Windstrom: 60 -

70 GWh/a 1. Offentliche Auflage Jan 19
abgeschlossen

Auswertung/
Mitwirkungsbericht Jan 19
abgeschlossen

(2. Uberarbeitung
abgeschlossen)

Beschluss Kantonsrat Mai 20
ergangen

Der aktuell rechtskraftige Richtplan des Kantons

Stand Richtplanung Thurgau im Bereich Windenergie wurde am 27.

Oktober 2021 vom BR genehmigt. Plangenehmigung Bundesrat Okt 21
erteilt
Rechtskraft seit

Okt 21

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 83



Stand: Juni 2025

Kanton Thu rgau Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXDO

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Windeignungsgebiete

- und Entsorgung 42 Energie

O wogmniage

o ‘ i Anzahl 6

) Festsetzung 3

Koordina- - 7ischenergebnis 1

tionsstand Vororientierung 2

Jahrlicher F 131 GWh/
‘g 4.—4 I — estsetzung a
Jl Jl energie- i .

ertrag Zwischenergebnis 36 GWh/a

Zwischen-

. Im Hinblick auf eine Festsetzung des Windenergiegebiets Ottenberg

ergebnis: ist stufengerecht zu prazisieren, inwieweit das Vorhaben 1SOS-

Vorgeh en Objekte beriicksichtigt, und muss die Situation der Brutvogel

und Zeitplan abggklért und ggf. kollisionsvermeidende Massnahmen gepruft
werden.

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 84



Kanton Thu rgau Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

Windeignungsgebiete Kanton
1. Koordinationsstand Festsetzung (Grin)
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb)

131 GWh
36 GWh

Kantonales Windpotenzial 2022
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022)

Kantonale Ziele fir EE bis 2035

Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom)

Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom)

Stand: 16.06.2025

1439 GWh

70 GWh

1700 GWh

0 GWh

)
%%
\9 A,
%, 9
%, ©
2
)
00
%,
&
12%
239%
10%
k.A.
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; Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen \
Kanton Tessin Stand: Juni 2025 Oxpo

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 5 Anlagen Rechtskraftiger 2013
Jl (> 150 kW) Richtplan:
Jl Installierte Leistung: 11,75 MW o> Stand Ergreifung
° S Laufende Revision: Rechtsmittel
5 g
n . o . . .
o Produzierter Ertrag: 12 GWhl/a = Historie Richtplanung:
(2024) (v 2013: Richtplan ohne neue Windgebiete (nur bestehender
Standort San Gottardo als ,dato acquisito“ aufgenommen) /
Nach neuer Bundesvorgabe (Art. 8b RPG) startete Tl eine
Teilrevision des Kapitel Windenergie / 2022: Vorbereitung /
2023: offentliche Mitwirkung / 2024: Regierungsrat
verabschiedete die angepasste Richtplan-Scheda V3 Energie
Anzahl 4 Gebiete Total
Windeignungsgebiete: 1 Gebiete Festsetzung
o 0 Gebiete Zwischenergebnis
% 3 Gebiete Ausschluss
%
g, Gesamtenergieertrag/Jahr: 16 GWh/a Total
2 16 GWh/a Festsetzung
.g’ 0 GWhl/a Zwischenergebnis
2 Bemerkungen:
= Gebirgskanton; Windpark San Gottardo auf ~2'100 m i.M. (h6chstgelegener Windpark der Schweiz). Weitere potenzielle Standorte (z.B. Monte Bar/Caval Drossa bei

Lugano, Sasso Guida-Corno del Gesero bei Bellinzona) weisen aufgrund von Topografie, Landschaftsschutz und Vogel-/Fledermausvorkommen herausfordernde
Bedingungen auf.

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 86



i Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen NS
Kanton Tessin Stand: Juni 2025 Oxpo

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete Mar 23
abgeschlossen

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 30 GWh/a
1. Offentliche Auflage Mar - Mai 23
abgeschlossen
Auswertung/
Mitwirkungsbericht Jul 23
abgeschlossen
(2. Uberarbeitung Sep 23
abgeschlossen)
Beschluss Kantonsrat 2024
ergangen

Stand Richtplanung Ergreifung Rechtsmittel
Plangenehmigung Bundesrat -
erteilt
Ergreifung Rechtsmittel seit

Jun 24

Stand: 16.06.2025
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Kanton Tessin

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Stand: 16.06.2025

Keine Karte verfugbar

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \§ po
Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete

l y Anzahl 4
[J
) Festsetzung 1
Koordina- - 7ischenergebnis o
tionsstand A \sschluss .
Jahrlicher . 16 GWh/
g j% ES— estsetzung a
-H. energie - . .
ertrag Zwischenergebnis 0 GWh/a
Zwischen-

ergebnis: Kanton hat 4 mdgliche Windzonen ermittelt, konzentriert sich
Vorgehen aber auf Ausbau am bestehenden Standort. Detaillierte
g Windpotenzialkarte wird publiziert; weitere Gebiete bleiben

und Zeitplan yorlaufig ohne konkrete Planung (kein Zeitplan fur Realisierung
weiterer Windparks).

Basler &Hofmann g



Kanton Tessin

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

Auf Basis offentlich zugéanglicher Informationen

<%
\9 A,
N . %%
Windeignungsgebiete Kanton . ?%
Koordinationsstand Festsetzung 16 Gwh | 006
. )
| (el
Ll
1
1
Kantonales Windpotenzial 2022 104 Gwh | 15%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) ;
:
1
I
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 30 Gwh | 53%
:
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 3056 GWh _ 1%
:
:
. U
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0 Gwh K.A.

Stand: 16.06.2025
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Kanton Uri

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 4 Anlagen
Jl (> 150 kW)

Installierte Leistung: 3,3 MW
©
C
S
3
@ Produzierter Ertrag: 5,2 GWh/a
(2024)
Anzahl 5 Gebiete
Windeignungsgebiete: 2 Gebiete
Q 0 Gebiete
% 3 Gebiete
()
3
2 Gesamtenergieertrag/Jahr: 40 GWh/a
g 40 GWh/a
g 0 GWh/a
.’;E Bemerkungen:

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \ po
Stand: Juni 2025

Rechtskraftiger 2024
Richtplan:

Stand Revision

> Entwurf
S o s Windeignungsgebiete
= Windenergie": gnungsg
=
c . . .
.5_; Historie Richtplanung:
2022: Anderungen im Richtplankapitel 7.5 Erneuerbare Energien
vor. Festsetzung der Windenergiegebiete «Erweiterungsgebiet
Gratli / Ober Giitsch» und «Erweiterungsgebiet Nord»
Total
Festsetzung
Zwischenergebnis
Ausschluss
Total
Festsetzung

Zwischenergebnis

Der bestehende Windpark Gutsch wird ausgebaut. Mit dem aktuellen Repowering- und Ausbauprojekt wird eine fiinfte Windenergieanlage gebaut und eine der bestehenden

Anlagen durch ein leistungsstarkeres Modell ersetzt. Zudem wird der Windpark Uri im Gebiet der Korporation Uri im oberen Riental auf dem Gemeindegebiet von Géschenen
realisiert und liegt somit im Versorgungsgebiet von energieUri. Die Projektverantwortlichen der Windpark Uri AG errichten zwei Windenergieanla-gen vom gleichen Typ mit

einer Gesamtleistung von 4,6 Megawatt.

Stand: 16.06.2025
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i Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen NS
Kanton Uri Stand: Juni 2025 Oxpo

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Erarbeitung Konzeptstudien / 2025
Entwurf Windeignungsgebiete

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 40 GWh/a bis 2050
1. Offentliche Auflage ~Jun 26
geplant
Auswertung/
Mitwirkungsbericht ~ Dez 26
geplant
(2. Uberarbeitung ~2026 - 2027
geplant)
Der Kantgn Uri arbgltet derzglt an emgr umfassenden Beschluss Kantonsrat 2027
Gesamtsicht zur Windenergie und freistehenden
L. . . L geplant
Solaranlagen. Ziel ist es, geeignete Gebiete fir die
Stand Richtolanun Nutzung erneuerbarer Energien zu identifizieren und
pfanung diese in den kantonalen Richtplan aufzunehmen. Die
Plangenehmigung Bundesrat ~2028

Ergebnisse dieser Konzeptstudien sollen
voraussichtlich in der ersten Halfte 2026 im Rahmen geplant
einer offentlichen Mitwirkung prasentiert werden

Rechtskraft ~2028
geplant

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 91



Kanton Uri

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Stand: 16.06.2025

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen
Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete

Qo

Anzahl >
) Festsetzung 2
Koordina-  7ischenergebnis 0
tionsstand Ausschluss 3
Jahrlicher Festset 40 GWh/
g GJ% E——, estsetzung a
J-l_ energie- . ;
Zwischenergebnis 0 GWh/a

ertrag

Basler &Hofmann o,



Stand: Juni 2025

Kanton Uri Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen OXDO

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

Windeignungsgebiete Kanton
Koordinationsstand Festsetzung

40 GWh

Kantonales Windpotenzial 2022
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022)

Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind)

Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom)

Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom)

Stand: 16.06.2025

77 GWh

40 GWh

280 GWh

320 GWh

@
<%
0 A,
%, S
(R4
1 2,
s
3,
1
1
1
: 52%
1
1
1
1
1
1
! 100%
1
1
1
1
1
1
: 14%
1
1
1
1
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Kanton Waadt

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb:
-"- (> 150 kW)

Installierte Leistung:

e
=
i
3
o0 Produzierter Ertrag:
(2024)
oY Anzahl
i v= Windeignungsgebiete:
g A
()
(@]
n
=4
% Gesamtenergieertrag/Jahr:
S
©
£
=

Stand: 16.06.2025

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \ po
Stand: Juni 2025

6 Anlagen Rechtskraftiger 2018
Richtplan:
. Entwurf
13,7 MW o Stand Revision . :
' . . Windeignungsgebiete
% "Windenergie": gy
I
20,1 GWh/a S Historie Richtplanung:
24 2018: Genehmigung kantonaler Richtplan durch den BR mit
Kapitel Windenergie / 2021-22: Erarbeitung Massnahmenblatt
Windenergie / Aktuell: Teilrevision Kapitel Windenergie und
Landschaftskonzept in Arbeit
19 Gebiete Total
0 Gebiete Festsetzung
11 Gebiete Zwischenergebnis
8 Gebiete Ausschluss
1250 GWh/a Total Die 1250 GWh/a entsprechen dem Total der 19
k.A. GWh/a Festsetzung Windeignungsgebiete
k.A. GWh/a Zwischenergebnis

Basler&Hofmann o,



Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Kanton Waadt Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 500 - 1000 GWh/a

Laufendes Richtplanverfahren: Teilrevision Kapitel
Windenergie & Landschaftskonzept in Arbeit
(Mitwirkung/Bericht noch ausstehend)

Stand Richtplanung

Stand: 16.06.2025

Entwurf Windeignungsgebiete

1. Offentliche Auflage
geplant

Auswertung/
Mitwirkungsbericht
geplant

(2. Uberarbeitung
geplant)

Beschluss Kantonsrat
geplant

Plangenehmigung Bundesrat
geplant

Rechtskraft
geplant

ax(eo

in Erarbeitung

~2026

~2026

~2026

Basler &Hofmann



Kanton Waadt

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

N5-IES-USIErs

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete

Qo

Doubs, -~ < Gy St Murten
Pontarlier, '\ Fleurier. Y : =
I[ 4 r -‘:\rlll“-.’\kll‘)-?!-sal\l)b.i‘s Avenches] ¥ / An Zahl 19
/,' ; 4 Estavayer-le-Lac. / D
53-'12\? Croix; Payeme.
( Grandson, — Fribat
. and,
r.\.'. Yverdon-les-Bains_ il
)-/ Le Ma Koordi Festsetzung 0
Vatiorte) s b woordina- Zwischenergebnis 11
W . “Chovornailf oy i, tionsstand 5 sschiuss 8
v / & 7
/{.-’ . ]
e o iy "Ecaliéns | Bﬁilnz.
Chenit, SRRl & p 4 Iy oy )
Cheseaux-sur-Lausanne _Cug VD g L3 Tour
1)«‘ Bussigny .Crissier . }
¥ ‘ Renens "Epalinges Jahrlicher Festset k.A GWh/
ol Lausanne e e ﬁé estsetzung A a
o “St-Sulplcapapylly . - Puidoux, e e % Gesamt-
& Saint-Prex, v - -7 Jl energie_
e “hateau-d'Oex, . .
Rolle, L vevey - . Blonay ertrag Zwischenergebnis k.A. GWh/a
Gland, /”‘ : i o Monmeux,
Site Solien
. Site intégré a la planificafion cantonale
. Site retenu sous condition(s)
e . - Zwischen-
B . - .
@ I_Se:llgtméegrﬁ':slgus reserve de coordination ergebnis: In der aktuellen Richtplan-Revision erfolgt eine erneute
) Gesamtinteressenabwégung - insbesondere unter Einbezug eines
Vorgehen neuen Landschaftskonzepts - zur Festlegung der WEA-Gebiete.

Stand: 16.06.2025

und Zeitplan
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Kanton Waadt Auf Basis offentlich zugéanglicher Informationen

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)

Laufende Revision

Windeignungsgebiete Kanton
Koordinationsstand Festsetzung,
Zwischenergebnis & Ausschluss

1250 GWh

ax(eo

>
%

O

\RRY
\)609.’

0666
\?\o‘
)

Kantonales Windpotenzial 2022
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022)

Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind)

Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom)

Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom)

Stand: 16.06.2025

5929 GWh

1000 GWh

4600 GWh

21%

125%

27%

|

Basler &Hofmann
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Kanton Wallis

Ubersicht

Laufende Revision

H

Bestand

Windeignungsgebiete

Stand: 16.06.2025

WEA in Betrieb:
(> 150 kW)

Installierte Leistung:

Produzierter Ertrag:
(2024)

Anzahl
Windeignungsgebiete:

Gesamtenergieertrag/Jahr:

Bemerkungen:

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \§ po
Stand: Juni 2025

7 Anlagen

16,35 MW

23,3 GWh/a

9 Gebiete
6 Gebiete
3 Gebiete
0 Gebiete

233 GWh/a
161 GWh/a
72 GWh/a

Rechtskraftiger 2020
Richtplan:

Stand Revision
"Windenergie":

o))
c
=}
c
<
= Historie Richtplanung:
-S—:’ 2015: Grimsel als geeigneter Standort fir Windenergie erklart /
2017: Aufnahme in die Revision des kantonalen Richtplans /
2018: Beschluss KR / 2020: Genehmigung BR / 2022:
Festsetzung Windpark Grimsel verbindlich festgesetzt
Total
Festsetzung
Zwischenergebnis
Ausschluss
Total
Festsetzung

Zwischenergebnis

Mehrere Standorte erfordern vertiefte Umweltabklarungen: Vier Windpark-Perimeter (Bourg-St-Bernard, Grimsel, La Chaux/Culet, Gibidum) wurden vom Bund vorerst nur
im Koordinationsstand Zwischenergebnis bewilligt - der Kanton muss hier v.a. aktuelle Avifauna-Gutachten nachreichen. Fir Combe de Barasson (Bereich Grosser St-
Bernhard) gilt trotz Festsetzung eine Auflage: In der nachfolgenden Planung sind die Intensitéat des Vogelzugs sowie mégliche Auswirkungen auf im Gebiet nistende
Bartgeier zu untersuchen und allfallige Probleme zu l6sen. (Die ubrigen festgesetzten Gebiete - z.B. Rosel/Martigny, Dents du Midi - wurden ohne Auflagen in den

Richtplan tbernommen.)

Basler &Hofmann



Stand: Juni 2025

Kanton Wallis Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen OXDO

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Entwurf Windeignungsgebiete -
abgeschlossen
Beitrag Windstrom: 310 GWh/a; Ausbau erneuerbarer
Ausbauziel Stromproduktion bis 2035: +1'140 GWh/a (ohne
Wasserkraft) auf ca. 1’300 GWh/a insgesamt 1. Offentliche Auflage -

abgeschlossen

Auswertung/
Mitwirkungsbericht -
pendent

(2. Uberarbeitung -
abgeschlossen)

Beschluss Kantonsrat Mar 18
ergangen
Stand Richtplanung Rechtskraft

Plangenehmigung Bundesrat Apr 20
erteilt

Rechtskraft seit
Apr 20

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 99



Kanton Wallis

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen
Stand: Juni 2025

7]
L4
o 6
3]
9'g
N
n
2w 1]
Nr. | Projekt Gemeinden Projekt- Gewihl- | Anzahl Geschiatrte | Koordinations- Datum des
trager tesVer- | geplanter | Produktion | stand erlauternden
fahren Windkraft- | (GWh,/Jahr) Berichts
anlagen
Bourg St- Bourg-St- Swiss. - :
1 -
Bermard e Winds DNP B 17-35 Zwischenergebnis
Combe de | Bourg-St- Swiss-
2 -
B P Wi DNP 7 13-22 Festsetzung 27.05.2019
Dentsdu | Collongss, .
3 RhonEole | anlags/ | 3 15 Festsetzung 27.05.2019
Midi Dorénaz DNP
4 | Bischoll Elscholl EEAG DNP 3 23 Festsetzung 12.06.2020
v Vispertermi- Gemeinde, | DNP o =
]
Gibidum i BKW B i5 Zwischenergebnis
e Test-
8 Chaval Charrat ValEole anlaga/ | 3 20 Festsetzung 27.05.2019
DNP
Swiss-
7 | Grimsel Obergoms Wi DNP 7 42 Festsetzung 15.06.2022
a8 La Gty Troistorrents Rancs) | iDhE 7 22 Zwischenergebnis | 27.05.2019
Culat Energie
Test-
9 | Rosel Martigny RhonEole | anlage/ | 3 39 Festsetzung 27.05.2019
DNP

Stand: 16.06.2025

Qo

Windeignungsgebiete

Anzahl e
) Festsetzung 6
Koordina- - 7ischenergebnis :
tionsstand A \sschluss 0
Jahrlicher F 161 GWh/
g ¢< I — estsetzung a
Jl Jl energie- i .
ertrag Zwischenergebnis 72 GWh/a

. Die Fachabklarungen firr die Zwischenergebnis-Gebiete werden
Zwischen- weitergefiihrt, insbesondere durch vertiefte Umwelt- und
ergebnis: Vogelschutzgutachten. Der Windpark Grimsel wurde 2022 nach
Vorgehen erganzenden Studien in die Festsetzung Uberfuhrt. Fur die
und Zeitplan Ubrigen drei Gebiete gibt es noch keinen konkreten Zeitplan, da
die Umsetzung von den laufenden Untersuchungen abhangt.

Basler &Hofmann



i Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen \S
Kanton Wallis Stand: Juni 2025 Oxpo

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

o
2%
Windeignungsgebiete Kanton \ ?%
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 161 GWh 1 Q%,
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 72 GWh : %,
1
:
1
Kantonales Windpotenzial 2022 632 Gwh | ! 37%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) '
I
:
|
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) 310 Gwh | | 75%
|
1
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2015 (Strom) 2360 Gwh | 10%
|
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2035 (Strom) 2440 GWh _ 10%

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 101



Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen \§
Kanton Zug Stand: Juni 2025 Oxpo

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb: 0 Anlagen
Jl (> 150 kW)
JL Installierte Leistung: 0 MW Stand Revision
"Windenergie":

Rechtskraftiger 2024
Richtplan:

o =4

8 2

@ . < . N

§ Produzierter Ertrag: 0 GWhl/a = Historie Richtplanung:

(2024) S 2015: Kapitel E 15.4 Windkraft am 25.05.2015 vom KR
(04 beschlossen / 2015: Genehmigung BR am 18.12.2015 / 2024:

Kapitel E15.4.2 am 04.07.24 beschlossen vom KR /
Genehmigung BR am 29.06.2023

) oY Anzahl 0 Gebiete Total

() —_ 2 0 . o

= 2: Windeignungsgebiete: 0 Gebiete Festsetzung

@ P—= 0 Gebiete Zwischenergebnis

0 g

= 0 Gebiete Ausschluss

g

= Gesamtenergieertrag/Jahr: 0 GWhl/a Total

E 0 GWh/a Festsetzung

= 0 GWh/a Zwischenergebnis

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 102



Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Kanton Zug Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Ausbauziel kein Ausbauziel publiziert

Erarbeitung der Grundlagen und 6ffentliche Auflage der
Richtplan-Anpassung Energie geplant bis Ende 2025.
Ein Kapitel zur Windenergie wird nicht erarbeitet.
Planungshilfen fir Solar, Erdwarme etc.

Stand Richtplanung

Stand: 16.06.2025

Entwurf Windeignungsgebiete
geplant

1. Offentliche Auflage
geplant
Auswertung/

Mitwirkungsbericht
geplant

(2. Uberarbeitung
geplant)

Beschluss Kantonsrat
geplant

Plangenehmigung Bundesrat
geplant

Rechtskraft

ax(eo
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Kanton Zug

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

Stand: 16.06.2025

Keine Karte verfugbar

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \§ po
Stand: Juni 2025

Windeignungsgebiete

I Anzahl 0

) Festsetzung 0
Kpordma- Zwischenergebnis 0
tionsstand Ausschluss 0
Jahrlicher
):f& Gesamt- Festsetzung 0 GWh/a
Jl Jl energie- ) _
ertrag Zwischenergebnis 0 GWh/a

Zwischen- Aufgrund des minimalen Potenzials werden keine
ergebnis: Vororientierungen/Zwischenergebnisse ausgewiesen. Der
) Kanton erstellt die Grundlagen (Windpotenzial, Prufkriterien) im

Vorgeh.en Zuge der laufenden Richtplan-Anpassung Energie; Offentliche
und Zeitplan Auflage Ende 2025 vorgesehen

Basler &Hofmann o,



Kanton Zug

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen
Stand: Juni 2025

<cC
2%
Windeignungsgebiete Kanton . ?%
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 0 GWh ! Q%,
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 0 GWh ! %,
1
i
. . 1
Kantonales Windpotenzial 2022 189 Gwh | 0%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) !
|
1
[}
Kantonale Ziele fur EE bis 2050 (nur Wind) k.A. ! K.A.
:
1
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2022 (Strom) 669 Gwh | 0%
|
1
1

Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom)

Stand: 16.06.2025

870 GWh

0%
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Kanton Ziurich

Ubersicht
Laufende Revision

WEA in Betrieb:
Jl (> 150 kW)

Installierte Leistung:

©

C

i

§ Produzierter Ertrag:
(2024)
Anzahl

o Windeignungsgebiete:

@

o)

()

(o))

&

= Gesamtenergieertrag/Jahr:

5

[}

2

S Bemerkungen:

Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen O \ po
Stand: Juni 2025

0 Anlagen

0 MW

0 GWhl/a

52 Gebiete
20 Gebiete
15 Gebiete
17 Gebiete

420 GWh/a
310 GWh/a
110 GWh/a

Rechtskraftiger 2015
Richtplan:
Stand Revision Erstellung
o "Windenergie": Mitwirkungsbericht
= Historie Richtplanung:
% 2014: Erste Festlegungen im Richtplan (Albiskette, Adetswil,
(04 Iselisberg) / 2022: Teilrevision des Richtplans Energie (Bestatigung
und Uberpriifung bestehende Windeignungsgebiete ) / 2024:
Erweiterung der Windeignungsgebiete . Die neue Teilrevision
«Energie 2024», in der Windenergie erweitert wird, ist noch im
kantonalen/bundesrechtlichen Genehmigungsverfahren und daher
nicht rechtskréftig.
Total
Festsetzung
Zwischenergebnis
Ausschluss
Total
Festsetzung

Zwischenergebnis

Es sollen 20 Gebiete als ,Festsetzung” im Richtplan aufgenommen werden. Diese Gebiete erfillen die Kriterien fur Windenergieanlagen mit einer Nabenhthe ab 100 m und
weisen eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von mindestens 4.5-5.0 m/s in 100 m Héhe auf.

Stand: 16.06.2025
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Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen

Kanton Zdrich Stand: Juni 2025

Ausbauziel und Stand der Richtplanung
Laufende Revision

Ausbauziel Beitrag Windstrom: 735 GWh/a bis 2050

Die Baudirektion wertet derzeit die eingegangenen
Ruckmeldungen aus und erstellt einen
Mitwirkungsbericht. Der KR wird voraussichtlich im
Laufe des Jahres 2025 uber den definitiven Eintrag der
Windeignungsgebiete im kantonalen Richtplan
entscheiden.

Stand Richtplanung

Stand: 16.06.2025

ax(eo

Entwurf Windeignungsgebiete
abgeschlossen

1. Offentliche Auflage Okt 24
abgeschlossen

Auswertung/
Mitwirkungsbericht 2025
pendent

(2. Uberarbeitung
geplant)

Beschluss Kantonsrat ~2026
geplant

Plangenehmigung Bundesrat
geplant

Rechtskraft
geplant

Basler &Hofmann .,



T Auf Basis offentlich zuganglicher Informationen \§
Kanton Zurich Stand: Juni 2025 Oxpo

Windeignungsgebiete
Laufende Revision

= Festsetzung Windeignungsgebiete

Zwischenergebnis

B Ausschluss

Anzahl =
a _ Festsetzung 20
7= Koordina- Zwischenergebnis 15
v = tionsstand Ausschluss 17
Jahrlicher Festset 310 GWHh/
g T% S — estsetzung a
Jl energie- i .
. Zwischenergebnis 110 GWh/a

Zwischen-

Ao 15 Gebiete sind als Zwischenergebnisse eingetragen. In diesen

ergebnis: _ . . .

Gebieten sind noch nicht alle Voraussetzungen fiir eine Festsetzung
Vorgehen oy
und Zeitplan

Stand: 16.06.2025 Basler &Hofmann 108



Kanton Ziirich Auf Basis 6ffentlich zugénglicher Informationen OXDO

Stand: Juni 2025

Potenzial und Vergleich (Jahrliches Aufkommen/Verbrauch)
Laufende Revision

o
%
L : %9
Windeignungsgebiete Kanton : N
1. Koordinationsstand Festsetzung (Griin) 310 GWh ! Q%,
2. Koordinationsstand Zwischenergebnis (Gelb) 110 GWh ! %,
1
i
1
Kantonales Windpotenzial 2022 883 Gwh | ! 48%
(Quelle: BFE, Schlussbericht, Windpotenzial Schweiz 2022) :
|
1
1
Kantonale Ziele fur Windstrom bis 2050 735 Gwh | ! 57%
:
1
1
1
1
Kantonaler Endenergieverbrauch 2023 (Strom) 9000 Gwh |} 5%
|
1
1
I
. I
Kantonaler Endenergieverbrauch 2050 (Strom) 0Gwh | K.A.

Stand: 16.06.2025 Basler & Hofmann 109
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